

# **Sistema de Administración de Farmacias**

## **Informe de Situación del Proyecto.**

### **Versión 1.15**

#### **Historia de revisiones**

Fecha	Versión	Descripción	Autor
23/08/2014	1.0	Informe de situación del proyecto	Administrador: Gonzalo Capote
24/08/2014	1.1	Revisión y Formato.	Resp. SQA: Alfonso Methol
31/08/2014	1.2	Modificación	Administrador: Gonzalo Capote
31/08/2014	1.2	Revisión	Resp. SQA: Alfonso Methol
07/09/2014	1.3	Modificación	Administrador: Gonzalo Capote
07/09/2014	1.4	Revisión	Resp. SQA: Alfonso Methol
14/09/2014	1.5	Modificación	Administrador: Gonzalo Capote
21/09/2014	1.6	Modificación	Gonzalo Capote
27/09/2014	1.7	Modificación	Gonzalo Capote
05/10/2014	1.8		
12/10/2014	1.9		
19/10/2014	1.10	Modificación	Gonzalo Capote
26/10/2014	1.11	Modificación	Gonzalo Capote
02/11/2014	1.12	Modificación	Gonzalo Capote
09/11/2014	1.13	Modificación	Gonzalo Capote
16/11/2014	1.14	Modificación	Gonzalo Capote
23/11/2014	1.15	Modificación	Gonzalo Capote

# ÍNDICE


<b>1. Mediciones realizadas.....</b>	<b>3</b>
1.1    Mediciones de horas .....	3
1.1.1    Esfuerzo por integrante del equipo .....	3
1.1.2    Esfuerzo por disciplina .....	5
1.2    Mediciones de productos .....	5
<b>2. Informe de Situación .....</b>	<b>6</b>
2.1    Estado del proyecto.....	6
2.2    Estado de Riesgos .....	6
<b>3. Evaluación .....</b>	<b>6</b>

# 1. Mediciones realizadas.


## 1.1 Mediciones de horas

### 1.1.1 Esfuerzo por integrante del equipo


	Acumulado	Promedio	Semana 14
Maria Jose Rabaza	344,5	24,6	10
Manuela Viola	256	18,3	6,5
Estera Nocon	137,5	9,8	7
Gonzalo Capote	246	17,6	19
Alfonso Methol	208	14,9	20
Fernanda Toledo	257,75	18,4	7
Daniela Fagundez	249	17,8	4
Gonzalo Mercadante	218,95	15,6	4
Juan Pablo Sierra	207,75	14,8	18,5
Guillermo Lopez	307,5	22,0	8
Santiago Ramirez	177	12,6	7
Santiago Nieves	263	18,8	19,5
Total	2872,95	17,1	130,5



## ACUMULADO




## PROMEDIO



### 1.1.2 Esfuerzo por disciplina

	Acumulado	Semana 14
Gestión de Proyecto	461,95	52
Análisis/Req.	305	0
Diseño	101,5	2
Implementación	950	7
Gestión de Calidad	95,5	13
Gestión de Configuración	60,5	2
Verificación	177,25	16,5
Formación y Entrenamiento	190,5	4
Comunicación	6,5	2,5
Implantación	18	31,5
Total	2366,7	130,5



## 1.2 Mediciones de productos

N/A

## **2. Informe de Situación**

### **2.1 Estado del proyecto**

Ver documento de conclusión de fase.

### **2.2 Estado de Riesgos**

Ver documento de riesgos.

## **3. Evaluación**

Ver documento de conclusión de fase.