

Código Actividad	Descripción Actividad	Linea	
Seleccionar Codigo			
CU1	Definir métodos de comunicación e informarlos	Comunicación	
CU2	Seguimiento de satisfacción del cliente	Comunicación	
CU3	Reunión conmemorativa	Comunicación	
CU4	Reunión informativa	Comunicación	
CU5	Elaborar documento informativo	Comunicación	
D1	Diseñar casos de uso	Diseño	
D2	Describir la arquitectura	Diseño	
D3	Comunicar el diseño a los implementadores	Diseño	
D4	Diseñar base de datos	Diseño	
D5	Diseñar prototipo	Diseño	
D6	Elaboracion del documento 'Registro de Rastreo'	Diseño	
E1	Reuniones de apoyo	Formacion y Entrenamiento	
E2	Auto-estudio	Formacion y Entrenamiento	
Q1	Identificar las propiedades de calidad	Gestión de Calidad	
Q2	Plan de calidad	Gestión de Calidad	
Q3	Evaluar y ajustar el plan de SQA	Gestión de Calidad	
Q4	Revisión técnica formal	Gestión de Calidad	
Q5	Revisar las entregas	Gestión de Calidad	
Q6	Revisar el ajuste del proceso	Gestión de Calidad	
Q7	Evaluar la calidad de los productos	Gestión de Calidad	
Q8	Realizar el informe final de SQA	Gestión de Calidad	
C1	Planificar la configuración del SCM	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
C2	Definir la línea base del proyecto	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
C3	Seguimiento de la línea base	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
C4	Definir el ambiente controlado	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
C5	Control de cambios	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
C6	Realizar el informe final de SCM	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
C7	Especificar la Liberación	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
C8	Describir la Liberación	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
G1	Planificar el proyecto	Gestión de Proyecto	
G2	Seguimiento del proyecto	Gestión de Proyecto	
G3	Estimaciones y mediciones	Gestión de Proyecto	
G4	Gestión de riesgos	Gestión de Proyecto	
G5	Registrar esfuerzo	Gestión de Proyecto	
G6	Reunión de equipo	Gestión de Proyecto	
G7	Elaborar acta de reunión de equipo	Gestión de Proyecto	
G8	Reunión de seguimiento	Gestión de Proyecto	
G9	Ajustar y controlar el desarrollo	Gestión de Proyecto	
G10	Evaluar y ajustar el plan de proyecto	Gestión de Proyecto	
G11	Realizar el informe final del proyecto	Gestión de Proyecto	
G12	Preparar el cierre del proyecto	Gestión de Proyecto	
G13	Evaluar la fase	Gestión de Proyecto	
G14	Reunión evaluativa con el director del proyecto	Gestión de Proyecto	
G15	Revisión técnica y administrativa	Gestión de Proyecto	
G16	Reunión de responsables por área	Gestión de Proyecto	
G17	Definir responsable por área	Gestión de Proyecto	
G18	Presentación al director de proyecto	Gestión de Proyecto	
G19	Definición del documento 'Descripción del proyecto'	Gestión de Proyecto	
G20	Gestión de 'Lecciones Aprendidas'	Gestión de Proyecto	
P1	Planificar la implantación		
P2	Documentación de usuario		
P3	Elaborar la preseentación del sistema para el cliente		
P4	Producir la versión del producto a liberar		
P5	Puesta en producción		
P6	Realizar las pruebas de aceptación		
P7	Verificar la versión del producto a liberar		
P8	Pruebas beta del producto		
P9	Definir estándares de documentación de usuario		
P10	Desarrollar los materiales para capacitación		
P11	Preparar el entorno de capacitación		
P12	Capacitación		
I1	Definir estándares de documentación técnica	Implementación	
I2	Implementar el prototipo	Implementación	
I3	Corregir la implementación	Implementación	
I4	Planificar la integración de la iteración	Implementación	
I5	Integrar el sistema	Implementación	
I6	Documentación técnica	Implementación	
I7	Verificación unitaria de módulo	Implementación	

I8	Investigar la Herramienta de Desarrollo	Implementación	
R1	Reunión de requerimientos	Análisis/Requerimientos	
R2	Especificar requerimientos	Análisis/Requerimientos	
R3	Especificar casos de uso	Análisis/Requerimientos	
R4	Priorizar casos de uso	Análisis/Requerimientos	
R5	Validación con el cliente	Análisis/Requerimientos	
R6	Definir pautas para la interfaz de usuario	Análisis/Requerimientos	
R7	Definir alcance del sistema	Análisis/Requerimientos	
R8	Definir glosario	Análisis/Requerimientos	
R9	Definir modelo conceptual	Análisis/Requerimientos	
R10	Documentar requerimientos	Análisis/Requerimientos	
R12	Definición del documento 'Visión'	Análisis/Requerimientos	
V1	Planificar la verificación	Verificación	
V2	Evaluar y ajustar el plan de VyV	Verificación	
V3	Planificar las pruebas de la iteración	Verificación	
V4	Especificar los casos de prueba	Verificación	
V5	Verificar documento	Verificación	
V6	Generar entorno de prueba	Verificación	
V7	Ejecutar las pruebas	Verificación	
V8	Pruebas del sistema	Verificación	
V9	Evaluar la verificación	Verificación	
V10	Realizar el informe final de verificación	Verificación	
V11	Ejecutar Pruebas No Funcionales	Verificación	

Grupo:	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Fernanda Toledo				
Rol:	Analista-Diseñador de Interfaz de Usuario-Implementador				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Línea
8/09/201	R7	Definir alcance del sistema	2		Análisis/Requerimientos
8/09/201	R3	Especificar casos de uso	0,5		Análisis/Requerimientos
9/09/201	R9	Definir modelo conceptual	2,5		Análisis/Requerimientos
10/09/20	R12	Definición del documento 'Visión'	0,5		Análisis/Requerimientos
10/09/20	R1	Reunión de requerimientos	1		Análisis/Requerimientos
10/09/20	R3	Especificar casos de uso	2		Análisis/Requerimientos
10/09/20	R9	Definir modelo conceptual	0,5		Análisis/Requerimientos
12/09/20	R1	Reunión de requerimientos	1		Análisis/Requerimientos
12/09/20	R1	Reunión de requerimientos	0,5	Acta	Análisis/Requerimientos
12/09/2014	G6	Reunión de equipo	1,0	-	Gestión de Proyecto
12/09/20	E2	Auto-estudio	1		Formacion y Entrenamiento
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		Total	12,5		
		Total Gestión de Proyecto	1		
		Total Analisis/Requerimientos	10,5		
		Total Diseño	0		
		Total Implementación	0		
		Total Gestión de Calidad	0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambio	0		
		Total Verificación	0		
		Total Formacion y Entrenamiento	1		

Grupo:	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Santiago Nieves				
Rol:	Responsable de SCM - Especialista Técnico - Implementador				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Linea
7/09/201	I2	Implementar el prototipo	2		Implementación
7/09/201	E2	Auto-estudio	3	spring MVC	Formacion y Entrenamiento
8/09/201	I2	Implementar el prototipo	8		Implementación
8/09/201	G6	Reunión de equipo	1	Monitoreo	Gestión de Proyecto
9/09/201	I2	Implementar el prototipo	9		Implementación
10/09/20	I2	Implementar el prototipo	9		Implementación
10/09/20	I6	Documentación técnica	1	Documento de pr	Implementación
11/09/20	C1	Planificar la configuración del SCM	0,5	Cuenta publica	Gestión de Configuración y
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		Total	33,5		
		Total Gestion de Proyecto	1		
		Total Analisis/Requerimientos	0		
		Total Diseño	0		
		Total Implementación	29		
		Total Gestión de Calidad	0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	0,5		
		Total Verificación	0		
		Total Formacion y Entrenamiento	3		

Grupo:	8 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Maria Jose Rabaza				
Rol:	Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Línea
8/09/2014	E2	Auto-estudio	1,5	Leyendo Documentación	Formacion y Entrenamient
8/09/2014	E2	Auto-estudio	1,5	Investigar selección de tabla	Formacion y Entrenamient
10/09/2014	D5	Diseñar prototipo	0,5	Modificación del documento	Diseño
11/09/2014	E2	Auto-estudio	4,0	Spring	Formacion y Entrenamient
11/09/2014	G6	Reunión de equipo	1,5	Reunión Arquitecto + Esp Tec	Gestión de Proyecto
11/09/2014	I2	Implementar el prototipo	3,0	Prototipo + Spring	Implementación
12/09/2014	I2	Implementar el prototipo	5,0	Impementación selección tabla	Implementación
12/09/2014	G6	Reunión de equipo	1,0	-	Gestión de Proyecto
12/09/2014	I2	Implementar el prototipo	1,0	Impementación selección tabla	Implementación
13/09/2014	I2	Implementar el prototipo	2,5	Arreglando prototipo	Implementación
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
		Total	21,5		
		Total Gestion de Proyecto	2,5		
		Total Analisis/Requerimientos	0		
		Total Diseño	0,5		
		Total Implementación	11,5		
		Total Gestión de Calidad	0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	0		
		Total Verificación	0		
		Total Formacion y Entrenamiento	7		

Grupo:	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Manuela Viola				
Rol:	Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Línea
8/09/2014	E2	Auto-estudio	3,5	Spring MVC	Formacion y Entrenamiento
8/09/2014	G16	Reunión de responsables por área	1		Gestión de Proyecto
8/09/2014	R7	Definir alcance del sistema	2		Análisis/Requerimientos
9/09/2014	E2	Auto-estudio	2	Intento tablas con jquery	Formacion y Entrenamiento
10/09/201	I2	Implementar el prototipo	2	Prototipo PDF(dentro del de WS)	Implementación
11/09/201	I2	Implementar el prototipo	3,5	Prototipo WS y PDF	Implementación
11/09/201	G6	Reunión de equipo	1,5	Esp.Tecnicos + Arquitecto	Gestión de Proyecto
12/09/201	D5	Diseñar prototipo	1	Prototipo WS y PDF	Diseño
12/09/201	E2	Auto-estudio	2,5	Spring MVC	Formacion y Entrenamiento
12/09/201	G6	Reunión de equipo	1	Todos	Gestión de Proyecto
13/09/201	I2	Implementar el prototipo	2	Empezando Prototipo WS con Spring	Implementación
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
		Total	22		
		Total Gestion de Proyecto	3,5		
		Total Analisis/Requerimientos	2		
		Total Diseño	1		
		Total Implementación	7,5		
		Total Gestión de Calidad	0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	0		
		Total Verificación	0		
		Total Formacion y Entrenamiento	8		

Grupo:	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Estera Nocori				
Rol:	Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Linea
12/09/2014	E2	Auto-estudio	3	SpringMVC	Formacion y Entrenamie
12/09/20	G6	Reunión de equipo	1		Gestión de Proyecto
13/09/20	E2	Auto-estudio	3	SpringMVC	Formacion y Entrenamie
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		Total	7		
		Total Gestion de Proyecto	1		
		Total Analisis/Requerimientos	0		
		Total Diseño	0		
		Total Implementación	0		
		Total Gestión de Calidad	0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	0		
		Total Verificación	0		
		Total Formación y Entrenamiento	6		

Grupo:	8 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Gonzalo Capote				
Rol:	Administrador-Asistente de Verificación-Responsable de la Comunicación				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Linea
8/09/2014	G15	Revisión técnica y administrativa	1		Gestión de Proyecto
8/09/2014	R7	Definir alcance del sistema	2		Análisis/Requerimientos
9/09/2014	R7	Definir alcance del sistema	1		Análisis/Requerimientos
9/09/2014	G4	Gestión de riesgos	0,5		Gestión de Proyecto
9/09/2014	G2	Seguimiento del proyecto	1,5		Gestión de Proyecto
10/09/2014	R1	Reunión de requerimientos	1		Análisis/Requerimientos
12/09/2014	R1	Reunión de requerimientos	1		Análisis/Requerimientos
12/09/2014	G6	Reunión de equipo	1		Gestión de Proyecto
14/09/2014	G1	Planificar el proyecto	6		Gestión de Proyecto
14/09/2014	G2	Seguimiento del proyecto	1		Gestión de Proyecto
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
		Total	16		
		Total Gestión de Proyecto	11		
		Total Analisis/Requerimientos	5		
		Total Diseño	0		
		Total Implementación	0		
		Total Gestión de Calidad	0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambio	0		
		Total Verificación	0		
		Total Formación y Entrenamiento	0		

Grupo:	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Gonzalo Mercadante				
Rol:	Analista-Implementador				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Línea
8/09/2014	R3	Especificar casos de uso	0,5	Correcciones	Análisis/Requerimientos
8/09/2014	R7	Definir alcance del sistema	2		Análisis/Requerimientos
9/09/2014	R9	Definir modelo conceptual	2,5	MD+Correcciones	Análisis/Requerimientos
10/09/2014	R1	Reunión de requerimientos	1	Reunión en DUSA	Análisis/Requerimientos
10/09/2014	D6	Elaboracion del documento 'Registro de Rastreo'	2,5		Diseño
11/09/2014	R3	Especificar casos de uso	0,5		Análisis/Requerimientos
12/09/20	R1	Reunión de requerimientos	1		Análisis/Requerimientos
12/09/20	R1	Reunión de requerimientos	0,5	Acta	Análisis/Requerimientos
12/09/2014	G6	Reunión de equipo	1		Gestión de Proyecto
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		Total	11,5		
		Total Gestion de Proyecto	1		
		Total Analisis/Requerimientos	8		
		Total Diseño	2,5		
		Total Implementación	0		
		Total Gestión de Calidad	0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	0		
		Total Verificación	0		
		Total Formacion y Entrenamiento	0		

Grupo:	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Alfonso Methol				
Rol:	Responsable de SQA				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Linea
13/09/20	Q2	Plan de calidad	1		Gestión de Calidad
14/09/20	Q5	Revisar las entregas	4,5		Gestión de Calidad
13/09/20	Q5	Revisar las entregas	7		Gestión de Calidad
12/09/20	G6	Reunión de equipo	1,5		Gestión de Proyecto
	R1	Reunión de requerimientos	1		Análisis/Requerimientos
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		Total	15		
		Total Gestion de Proyecto	1,5		
		Total Analisis/Requerimientos	1		
		Total Diseño	0		
		Total Implementación	0		
		Total Gestión de Calidad	12,5		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	0		
		Total Verificación	0		
		Total Formacion y Entrenamiento	0		

Grupo:	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Daniela Fagundez				
Rol:	Analista-Implementador				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Linea
8/09/201	R3	Especificar casos de uso	0,5		Análisis/Requerimientos
8/09/201	R7	Definir alcance del sistema	1		Análisis/Requerimientos
9/09/201	R3	Especificar casos de uso	2,5		Análisis/Requerimientos
10/09/20	R12	Definición del documento 'Visión'	0,5		Análisis/Requerimientos
10/09/20	R1	Reunión de requerimientos	1		Análisis/Requerimientos
10/09/20	R3	Especificar casos de uso	1,5		Análisis/Requerimientos
11/09/20	R2	Especificar requerimientos	0,5Acta		Análisis/Requerimientos
12/09/20	R1	Reunión de requerimientos	1		Análisis/Requerimientos
12/09/20	R1	Reunión de requerimientos	0,5Acta		Análisis/Requerimientos
12/09/20	G6	Reunión de equipo	1		Gestión de Proyecto
12/09/20	E2	Auto-estudio	2		Formacion y Entrenamien
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		Total	12		
		Total Gestion de Proyecto	1		
		Total Analisis/Requerimientos	9		
		Total Diseño	0		
		Total Implementación	0		
		Total Gestión de Calidad	0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	0		
		Total Verificación	0		
		Total Formacion y Entrenamiento	2		

Grupo:	8 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Juan Pablo Sierra				
Rol:	Responsable de Verificación - Asistente de SQA				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Linea
8/09/201	G6	Reunión de equipo	2	Reunion+Monitor	Gestión de Proyecto
10/09/20	V5	Verificar documento	3		Verificación
12/09/20	e1	Reuniones de apoyo	1,5	Clase verificacion	Formacion y Entrenamiento
12/09/20	v3	Planificar las pruebas de la iteración	0,5		Verificación
12/09/20	V7	Ejecutar las pruebas	3		Verificación
13/09/20	v2	Evaluar y ajustar el plan de VyV	0,5		Verificación
13/09/20	V4	Especificar los casos de prueba	2		Verificación
13/09/20	V4	Especificar los casos de prueba	1		Verificación
13/09/20	V7	Ejecutar las pruebas	3		Verificación
13/09/20	V4	Especificar los casos de prueba	4,5		Verificación
13/09/20	V2	Evaluar y ajustar el plan de VyV	0,5		Verificación
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		Total	21,5		
		Total Gestion de Proyecto	2		
		Total Analisis/Requerimientos	0		
		Total Diseño	0		
		Total Implementación	0		
		Total Gestión de Calidad	0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	0		
		Total Verificación	18		
		Total Formacion y Entrenamiento	1,5		

Grupo:	8 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Guillermo Lopez				
Rol:	Arquitecto - Asistente de Verificación - Coordinador de Desarrollo				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Línea
8/09/2014	R7	Definir alcance del sistema	2	Estimaciones CUs	Análisis/Requerimientos
9/09/2014	D5	Diseñar prototipo	3	Arquitectura transacciones	Diseño
10/09/2014	R1	Reunión de requerimientos	1	DUSA	Análisis/Requerimientos
10/09/2014	D2	Describir la arquitectura	1	Bosquejo arquitectura	Diseño
11/09/2014	D2	Describir la arquitectura	2	Documento de descripción	Diseño
11/09/2014	G3	Estimaciones y mediciones	0,5	Doc Alcance	Gestión de Proyecto
11/09/2014	D1	Diseñar casos de uso	2		Diseño
11/09/2014	D5	Diseñar prototipo	1		Diseño
12/09/2014	D1	Diseñar casos de uso	2		Diseño
12/09/2014	G6	Reunión de equipo	1		Gestión de Proyecto
13/09/2014	D2	Describir la arquitectura	2,5		Diseño
13/09/2014	R7	Definir alcance del sistema	3		Análisis/Requerimientos
13/09/2014	D4	Diseñar base de datos	2		Diseño
14/09/2014	D4	Diseñar base de datos	5		Diseño
14/09/2014	D1	Diseñar casos de uso	4		Diseño
	Seleccionar Código	# N/A			#N/A
	Seleccionar Código	# N/A			#N/A
		Total	32		
		Total Gestion de Proyecto	1,5		
		Total Analisis/Requerimientos	6		
		Total Diseño	24,5		
		Total Implementación	0		
		Total Gestión de Calidad	0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	0		
		Total Verificación	0		
		Total Formacion y Entrenamiento	0		

Grupo:	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Santiago Ramirez				
Rol:	Analista-Documentador de Usuario-Asistente de Verificación				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Linea
9/09/201	R3	Especificar casos de uso	2,5		Análisis/Requerimientos
10/09/20	R2	Especificar requerimientos	1	Reunion DUSA	Análisis/Requerimientos
10/09/20	R3	Especificar casos de uso	1		Análisis/Requerimientos
10/09/20	R2	Especificar requerimientos	1	Acta req	Análisis/Requerimientos
13/09/20	E2	Auto-estudio	2,5	Leer documentac	Formacion y Entrenamiento
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		Total	8		
		Total Gestion de Proyecto	0		
		Total Analisis/Requerimientos	5,5		
		Total Diseño	0		
		Total Implementación	0		
		Total Gestión de Calidad	0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	0		
		Total Verificación	0		
		Total Formacion y Entrenamiento	2,5		

Total Línea Gestión de Proyecto	27
Total Línea Análisis/Req.	47
Total Línea Diseño	28,5
Total Línea Implementación	48
Total Línea Gestión de Calidad	12,5
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios	0,5
Total Línea Verificación	18
Total Línea Formacion y Entrenamiento	31
	212,5
Total Maria Jose Rabaza	21,5
Total Manuela Viola	22
Total Estera Nocon	7
Total Gonzalo Capote	16
Total Alfonso Methol	15
Total Fernanda Toledo	12,5
Total Daniela Fagundez	12
Total Gonzalo Mercadante	11,5
Total Juan Pablo Sierra	21,5
Total Guillermo Lopez	32
Total Santiago Ramirez	8
Santiago Nieves	33,5
	212,5