



















































Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1						
2		P4 - Producir version alfa 1.3	1 día?	mié 08/10/14	mié 08/10/14	
3		I11 - Realizar Factura	8 días	lun 29/09/14	mié 08/10/14	
4		I11 - Ajustar stock	8 días	lun 29/09/14	mié 08/10/14	
5		I11 - Registrar Cliente	8 días	lun 29/09/14	mié 08/10/14	
6						
7		P4 - Producir version alfa 1.4	1 día?	sáb 11/10/14	sáb 11/10/14	
8		I3 - Corregir Iniciar Sesión - Ajuste Nuevo Modelo	3 días	jue 09/10/14	sáb 11/10/14	
9		I3 - Corregir Buscar Producto - Ajuste Nuevo Modelo	3 días	jue 09/10/14	sáb 11/10/14	
10		I3 - Corregir Actualizar Precios y Stock - Ajuste Nuevo Modelo	3 días	jue 09/10/14	sáb 11/10/14	
11		I3 - Corregir Realizar Factura - Ajuste Nuevo Modelo	3 días	jue 09/10/14	sáb 11/10/14	3
12		I3 - Corregir Ver Información del Producto - Ajuste Nuevo Modelo	3 días	jue 09/10/14	sáb 11/10/14	
13		I3 - Corregir Ajustar Stock - Ajuste Nuevo Modelo	3 días	jue 09/10/14	sáb 11/10/14	4
14						
15		P4 - Producir version alfa 1.5	1 día	lun 13/10/14	lun 13/10/14	
16		I3 - Corregir Registrar Cliente - Ajuste Nuevo Modelo	3 días	jue 09/10/14	lun 13/10/14	
17						
18		P4 - Producir version alfa 1.6	1 día?	jue 16/10/14	jue 16/10/14	
19		V8 - Pruebas del sistema versiones 1.3, 1.4 y 1.5	6 días	jue 09/10/14	jue 16/10/14	
20		I3 - Corregir bugs detectados versiones 1.3, 1.4 y 1.5	5 días	dom 12/10/14	jue 16/10/14	
21		I11 - Implementar mejores usabilidad	4 días	lun 13/10/14	jue 16/10/14	




















Proyecto: Replanificación PIS
Fecha: dom 12/10/14


Tarea		Informe de resumen manual	
División		Resumen manual	
Hito		solo el comienzo	
Resumen		solo fin	
Resumen del proyecto		Tareas externas	
Tarea inactiva		Hito externo	
Hito inactivo		Fecha límite	
Resumen inactivo		Progreso	
Tarea manual		Progreso manual	
solo duración			


Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
22						
23		Verifiacion 1.6	1 día?	vie 17/10/14	dom 19/10/14	
24		V8 - Pruebas del sistema versiones 1.6	2 días	vie 17/10/14	dom 19/10/14	
25		I3 - Corregir bugs detectados versiones 1.6	2 días	vie 17/10/14	dom 19/10/14	
26						
27		P4 - Producir verison alfa 1.7	6 días	lun 13/10/14	dom 19/10/14	
28		I11 - Implementar Imprimir Comprobante	6 días	lun 13/10/14	dom 19/10/14	
29		I11 - Implementar Buscar Cliente	6 días	lun 13/10/14	dom 19/10/14	
30		I11 - Crear Cuenta Corriente	6 días	lun 13/10/14	dom 19/10/14	
31						
32		Verifiacion 1.7	5 días?	lun 20/10/14	dom 26/10/14 27	
33		V8 - Pruebas del sistema versiones 1.6	6 días	lun 20/10/14	dom 26/10/14	
34		I3 - Corregir bugs detectados versiones 1.6	6 días	lun 20/10/14	dom 26/10/14	
35						
36		Producir verison alfa 1.8	10 días?	lun 13/10/14	dom 26/10/14	
37		I11 - Implementar Controlar Compra Automática	11 días	lun 13/10/14	dom 26/10/14	
38		I11 - Implementar Crear Descuento Producto	11 días	lun 13/10/14	dom 26/10/14	
39		I11 - Implementar Modificar Cliente	11 días	lun 13/10/14	dom 26/10/14	
40		I11 - Implementar Ingresar Pago Cuenta Corriente	11 días	lun 13/10/14	dom 26/10/14	
41		I11 - Implementar Realizar Factura	11 días	lun 13/10/14	dom 26/10/14	
42		I11 - Implementar Ver Informacion de Cliente	11 días	lun 13/10/14	dom 26/10/14	

Proyecto: Replanificacion PIS Fecha: dom 12/10/14	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			




















Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
43						
44		Verificacion 1.8	6 días	lun 27/10/14	dom 02/11/14	
45		V8 - Pruebas del sistema versiones 1.8	6 días	lun 27/10/14	dom 02/11/14	
46		I3 - Corregir bugs detectados versiones 1.8				
47						
48		Producir version alfa 1.9	8 días?	lun 27/10/14	mié 05/11/14	
49		I11 - Implementar Ver Historial Operaciones	8 días	lun 27/10/14	mié 05/11/14	
50		I11 - Implementar Ver Compras Cliente	8 días?	lun 27/10/14	mié 05/11/14	
51		I11 - Implementar Consultar Factura	8 días?	lun 27/10/14	mié 05/11/14	
52		I11 - Implementar Ver Factura	8 días?	lun 27/10/14	mié 05/11/14	
53		I11 - Implementar Realizar Factura	8 días?	lun 27/10/14	mié 05/11/14	
54						
55		Verifiacion 1.9	4 días	mié 05/11/14	dom 09/11/14	
56		V8 - Pruebas del sistema versiones 1.8	4 días	mié 05/11/14	dom 09/11/14	
57		I3 - Corregir bugs detectados versiones 1.8	4 días	mié 05/11/14	dom 09/11/14	
58						
59		Producir version beta 2.0	11 días	lun 10/11/14	dom 23/11/14	
60		V8 - Pruebas de aceptacion				


Proyecto: Replanificacion PIS Fecha: dom 12/10/14	Tarea		Informe de resumen manual		
	División		Resumen manual		
	Hito		solo el comienzo		
	Resumen		solo fin		
	Resumen del proyecto		Tareas externas		
	Tarea inactiva		Hito externo		
	Hito inactivo		Fecha límite		
	Resumen inactivo		Progreso		
	Tarea manual		Progreso manual		
	solo duración				
Página 3					
























[illegible]

Proyecto: Replanificación PIS Fecha: dom 12/10/14	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			





Proyecto: Replanificacion PIS Fecha: dom 12/10/14	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración	