

Sistema de Administración de Farmacias

Entrega Semanal de SQA.

Versión 1.5

Historia de revisiones

Fecha de Entrega	Versión	Semana de Entrega	Autor
24/08/2014	1.0	Semana 01	Alfonso Methol
31/08/2014	1.1	Semana 02	Alfonso Methol
07/09/2014	1.2	Semana 03	Alfonso Methol
14/09/2014	1.3	Semana 04	Alfonso Methol
20/09/2014	1.4	Semana 05	Alfonso Methol
28/09/2014	1.5	Semana 06	Alfonso Methol

ÍNDICE

1	DESCRIPCIÓN DE LA ENTREGA REALIZADA.	3
1.1	LÍNEAS DE TRABAJO BÁSICAS.....	3
1.1.1	<i>Requerimientos.</i>	3
1.1.2	<i>Implementación.</i>	3
1.1.3	<i>Verificación y Validación.</i>	4
1.2	LÍNEAS DE TRABAJO DE GESTIÓN.	4
1.2.1	<i>Gestión de Calidad.....</i>	4
1.2.2	<i>Gestión de Proyectos.</i>	5
2	ENTREGABLES DE LA SEMANA QUE NO SE ENTREGAN.....	5
3	INFORME SQA SOBRE LA CALIDAD DE LOS ENTREGABLES.....	6

1 Descripción de la entrega realizada.

1.1 Líneas de Trabajo básicas.

1.1.1 Requerimientos.

1.1.1.1 Especificación de Requerimientos de Software para el Sistema. RQDRQG8v2.2

Documento donde se detallan formalmente los requerimientos relevados. Tiene como objetivo brindar visión global, en forma directa y sin ambigüedades, de que es lo que se espera del producto. Fuente de información útil para planificar el alcance del proyecto, determinar casos de uso y el plan de calidad, entre otros.

1.1.1.2 Pautas para la Interfaz de Usuario. RQPIUG8V3.0

Documento que especifica las características que deberán cumplir las interfaces graficas del sistema.

1.1.2 Implementación.

1.1.2.1 Descripción de la Arquitectura. DSARQG8v1.4

Este documento brinda una visión global de la arquitectura propuesta para el sistema a desarrollar.

1.1.2.2 Modelo de Casos de Uso. RQMODG8v2.1

Describe los casos de uso del sistema.

1.1.2.3 Modelo de Datos. DSOOMDAG8v1.3

1.1.2.4 Modelo de Diseño. DSMDIG8v1.1

Especifica formalmente el diseño del sistema, esto incluye su descomposición en subsistemas o módulos, la interacción entre las partes, y los datos que maneja el sistema.

1.1.2.5 Modelo de Implementación. IMOOMIMG8v1.0

1.1.3 Verificación y Validación.

1.1.3.1 Modelo de Casos de Prueba. VRMCPG8v1.2

Define las pruebas que se realizarán sobre los elementos a verificarse.

1.1.3.2 Plan de verificación de la Iteración. VRPVIG8v1.0

Define las pruebas que se realizarán sobre los elementos a verificarse.

1.1.3.3 Criterios de Aceptación.

Criterios de aceptación del producto.

1.2 Líneas de Trabajo de Gestión.

1.2.1 Gestión de Calidad.

1.2.1.1 Entrega Semanal de SQA. SQAESG8v1.5

Este documento busca detallar que se entregará en una determinada Semana.

En el mismo se detallan los documentos realizados por disciplina así como también los entregables que no se realizarán y un informe general sobre la calidad de dichos documentos.

1.2.2 Gestión de Proyectos.

1.2.2.1 Informe de Situación del Proyecto. GPISPG8v1.7

Se detalla todo lo referente al proyecto que ocurrió en la semana. Se muestra el detalle de las horas por persona, entregables generados y faltantes, los riesgos, etc.

1.2.2.2 Registro de Actividades. GPRACG8v1.6

Documento que tiene como objetivo registrar el esfuerzo (en horas de trabajo) asociado a las distintas actividades que cada integrante del equipo de trabajo realizó en una semana dada.

1.2.2.3 Estimaciones y Mediciones. GPEMG8v1.1

Se documentaran las estimaciones y mediciones de tamaño del producto en desarrollo y de esfuerzo durante el proyecto.

1.2.2.4 Alcance del Sistema. RQALSG8v1.5

1.2.2.5 Plan de la iteración. GPPITG8v1.3

Una planificación tipo Gantt de las actividades y los responsables de las mismas. En dicha planificación se deberá indicar el camino crítico para saber cuáles actividades son menos críticas en cuanto a lo que afectan la fecha final de la iteración y cuales sí afectan esta fecha.

1.2.2.6 Acta de la Reunión de Equipo. GPAREG8v1.3

Documento que contiene los temas tratados en la reunión de Equipo.

1.2.2.7 Plan Desarrollo y Verificación.

1.2.2.8 Estándar de Documentación de Usuario. IPEDUG8v1

Guía para obtener documentación de usuario de buena calidad y útil para el mismo.

2 Entregables de la Semana que no se entregan.

- **Gestión de Cambios**
- **Registro de versiones.**

- **Plan de Integración de la Iteración.**
Se entregara en el correr de la semana.

3 Informe SQA sobre la calidad de los Entregables.

Esta semana se cumplió con la mayoría de los entregables. Luego de la última reunión se dio importancia a la estimación y medición del proceso así como su comunicación a todos los integrantes del proyecto lo que permite un mejor panorama global del avance.