

Sistema de Administración de Farmacias

Informe de Situación del Proyecto.

Versión 1.13

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
23/08/2014	1.0	Informe de situación del proyecto	Administrador: Gonzalo Capote
24/08/2014	1.1	Revisión y Formato.	Resp. SQA: Alfonso Methol
31/08/2014	1.2	Modificación	Administrador: Gonzalo Capote
31/08/2014	1.2	Revisión	Resp. SQA: Alfonso Methol
07/09/2014	1.3	Modificación	Administrador: Gonzalo Capote
07/09/2014	1.4	Revisión	Resp. SQA: Alfonso Methol
14/09/2014	1.5	Modificación	Administrador: Gonzalo Capote
21/09/2014	1.6	Modificación	Gonzalo Capote
27/09/2014	1.7	Modificación	Gonzalo Capote
05/10/2014	1.8		
12/10/2014	1.9		
19/10/2014	1.10	Modificación	Gonzalo Capote
26/10/2014	1.11	Modificación	Gonzalo Capote
02/11/2014	1.12	Modificación	Gonzalo Capote

ÍNDICE

1. Mediciones realizadas.....	3
1.1 Mediciones de horas	3
1.1.1 Esfuerzo por integrante del equipo	3
1.1.2 Esfuerzo por disciplina	3
1.2 Mediciones de productos	4
2. Indicadores	5
2.1 Indicadores de Esfuerzo y Tiempo	5
2.2 Indicador de Cumplimiento de entregas	5
2.3 Indicador de Desviación de fechas de entregas	5
3. Informe de Situación.....	6
3.1 Estado del proyecto	6
3.2 Desviaciones ocurridas.....	6
3.3 Incidencias encontradas	6
3.4 Estado de Riesgos	6
4. Evaluación	7

1. Mediciones realizadas.

1.1 Mediciones de horas

1.1.1 Esfuerzo por integrante del equipo

	Acumulado	Promedio	Semana 12
Maria Jose Rabaza	310	25,8	8
Manuela Viola	239,5	20,0	16,5
Estera Nocon	123,5	10,3	13,5
Gonzalo Capote	206	17,2	18
Alfonso Methol	172,5	14,4	16
Fernanda Toledo	242,25	20,2	14
Daniela Fagundez	228,5	19,0	11,5
Gonzalo Mercadante	208,95	17,4	14
Juan Pablo Sierra	177,75	14,8	14,25
Guillermo Lopez	263,5	22,0	22
Santiago Ramirez	152	12,7	16
Santiago Nieves	222	18,5	16

1.1.2 Esfuerzo por disciplina

	Acumulado	Semana 12
Gestión de Proyecto	461,95	11
Análisis/Req.	305	0
Diseño	101,5	1
Implementación	950	94
Gestión de Calidad	95,5	10
Gestión de Configuración	60,5	0
Verificación	177,25	41,75
Formación y Entrenamiento	190,5	1,5
Comunicación	6,5	0
Implantación	18	20,5

1.2 Mediciones de productos

	Alcance	Estimado	Medido	Avance
Elaboración				
Iteración 1				
	Iniciar Sesión	12	26.5	100%
	Buscar Producto	48	32	100%
	Actualizar Precios y Stock	60	33.5	100%
	Realizar Factura	48	74	100%
	Ver Información Producto	24	14.5	100%
	Subtotal	192	180.5	
Iteración 2				
	Registrar Cliente	36	30.5	100%
	Ajustar stock	36	23	100%
	Realizar Factura	96	58.5	100%
	Imprimir Comprobante	24		100%
	Actualizar Precios y Stock		57	100%
	Subtotal	192	169	
Construcción				
Iteración 1				
	Controlar Compra Automática	60	52	100%
	Crear Descuento Producto	12	22	100%
	Crear Cuenta Corriente	12	19	100%
	Ingresar Pago Cuenta Corriente	12	19	100%
	Realizar Factura	72	56	100%
	Modificar Cliente	12	14	100%
	Buscar Cliente	24	17	100%

	Ver Información Cliente	24	22	100%
	Subtotal	228	221	
Construcción				
Iteración 2				
	Ver Historial Operaciones	36		100%
	Ver Compras Cliente	24	9	100%
	Consultar Factura	36	12	100%
	Ver Factura	24		100%
	Realizar Factura	48		100%
	Subtotal	168	21	

2. Indicadores

2.1 Indicadores de Esfuerzo y Tiempo

N/A

2.2 Indicador de Cumplimiento de entregas

N/A

2.3 Indicador de Desviación de fechas de entregas

N/A

3. Informe de Situación

3.1 Estado del proyecto

Nos encontramos en la primera semana de la segunda iteración de la fase de construcción. Se lograron implementar todos los casos de uso planificados y acordados en el alcance con el cliente.

Esta semana estará enfocada de lleno a verificación y resolución de los bugs reportados. Luego nos queda una semana de transición.

La reunión con el cliente del viernes pasado se planificó para el lunes para tener un poco más tiempo de verificación.

Se armó un primer documento de implantación y en la reunión con el cliente se acordarán los criterios para la implantación.

3.2 Desviaciones ocurridas

Se liberó una versión en paralelo de la aplicación con la funcionalidad de interrumpir facturas, se están realizando verificación sobre la misma.

Al inicio de la semana el equipo deberá analizar la estrategia a seguir que podría ser:

1. Seguir con la versión oficial y descartar lo implementado en la interrupción de facturas
2. Integrar a la versión oficial la interrupción de facturas y notificar al cliente de que se logró implementar esta funcionalidad.
3. Liberar dos versiones del producto una con el alcance inicial y otra con el alcance inicial más la interrupción de facturas
4. Liberar solo el alcance inicial y notificar al cliente de los avances logrados en la interrupción de facturas

El equipo deberá analizar los pros y contras de cada escenario y resolver.

3.3 Incidencias encontradas

3.4 Estado de Riesgos

Ver documento de riesgos.

4. Evaluación

Nos encontramos en la parte final del proyecto y vamos a cumplir con el alcance acordado con el cliente. Debemos continuar y profundizar el proceso de verificación para mejorar la calidad del producto.