



## **Entrega Semanal SQA**

**Versión 1.0**

### **Historia de revisiones**

Fecha	Versión	Semana de Entrega	Autor
02/09/2014	4.0	Semana 2	Diego Melli

## Contenido

1.	<i>Descripción de la entrega realizada:</i> .....	3
2.	<i>Entregables de la Semana que no se entregan:</i> .....	5
3.	<i>Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:</i> .....	5

## **1. Descripción de la entrega realizada:**

### **1.1. Líneas de Trabajo básicas:**

#### **1.1.1. Requerimientos**

##### *1.1.1.1. Especificación de requerimientos*

Se entrega el documento de nombre RQDRQG9v1.6 donde se realiza la especificación de los requerimientos.

##### *1.1.1.2. Acta de reunión de requerimientos*

Se entrega el documento RQACTG9v2.1 donde se especifica la tercera reunión con el cliente.

##### *1.1.1.3. Pautas para la interfaz de usuario*

Se entrega el documento RQPIUG9V1.1 donde se especifica las pautas para la interfaz de usuario.

#### **1.1.2. Análisis y Diseño**

##### *1.1.1.4. Descripción de la Arquitectura*

Se entrega el documento DSARQG9V1.0 donde se especifica la descripción de la arquitectura

##### *1.1.1.5. Glosario*

Se entrega el documento RQGLOG9v1.0 donde se especifica el glosario

##### *1.1.1.6. Modelo de Dominio*

Se entrega el documento RQOOMDOG9v1.0 donde se especifica el modelo de dominio

##### *1.1.1.7. Estándar de Implementación*

Se entregan los documentos **Pautas de desarrollo con GeneXus PIS y GeneXus+y+OWASP+Top+10** que definen los estándares a seguir brindados por el cliente

### **1.2. Líneas de Trabajo de Gestión:**

#### **1.2.1. Gestión de Verificación**

##### *1.1.1.8. Plan de verificación y validación*

Se entrega el documento VRPVVG9v1.0.doc donde se especifica el plan de verificación y validación, el cual se encuentra en una primera y "pobre" instancia.

#### **1.2.2. Gestión de Configuración**

##### *1.1.1.9. Plan de configuración*

Se entrega el documento SCMPLAG9v1.0 donde se especifica el plan de configuración.

#### **1.2.3. Gestión de Proyecto**

*1.1.1.10. Registro de Horas*

Se entrega el documento Registro de Horas.xls donde se especifica el registro de horas de cada integrante.

*1.1.1.11. Plan de desarrollo*

Se entrega el documento GPPDEG9v1.0 donde se especifica el plan de desarrollo del proyecto.

*1.1.1.12. Acta de la reunión del equipo*

Se entrega el documento GPAREG9v1.0 donde se encuentran los temas tratados en la reunión quincenal del equipo.

*1.1.1.13. Lecciones aprendidas*

Se entrega el documento GPLAG9v1.0 donde se encuentran las lecciones aprendidas por el grupo relevadas en la reunión quincenal de la iteración.

*1.1.1.14. Informe de situación del proyecto*

Se entrega el documento GPISPG9v1.0 donde se encuentra el informe actual de la situación del proyecto.

*1.1.1.15. Gestión de riesgos*

Se entrega el documento GPRACG9v1.0 el documento TablaRiesgos donde se encuentra una versión actualizada sobre el estado de los riesgos identificados en el proyecto.

*1.1.1.16. Planificación de la fase*

Se entrega el documento PlanificacionPrimeraFase donde se encuentra el plan de la primera fase describiendo las actividades junto a sus entregables.

*1.1.1.17. Descripción de Proyecto*

Se entrega el documento GPDPG9v1.0 que contiene la descripción del proyecto.

**1.2.4. Gestión de Calidad**

*1.1.1.18. Plan de Calidad*

Se entrega el documento SQAPLAG9v1.1 donde se especifica el plan de calidad.

*1.1.1.19. Entrega Semanal de SQA*

El presente documento.

**2. Entregables de la Semana que no se entregan:**

**2.1. Líneas de Trabajo básicas:**

**2.1.1. Análisis y Diseño**

*1.1.1.20. Documento de visión*

Este documento tiene retraso y se espera su entrega lo antes posible.

*1.1.1.21. Documento de validación con el cliente*

Este documento no se entrega debido a que dicha actividad no se realizó todavía.

*1.1.1.22. Modelos de casos de prueba*

Este documento no se entrega debido a que los casos de uso no estaban en una etapa estable, por lo tanto se determinó que no era conveniente la elaboración de éste documento.

*1.1.1.23. Estándar de documentación técnica*

Este documento tiene retraso y se espera su entrega lo antes posible.

## **2.2. Líneas de Trabajo de Gestión:**

### **2.2.1. Gestión del Proyecto**

*1.1.1.24. Modelo de Ambiente Controlado*

El documento se encuentra pendiente y se espera se entregue lo antes posible.

## **3. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:**

Los documentos tienen un nivel de calidad bueno y se espera que se mejore en las siguientes iteraciones, ya que quedaron algunos documentos retrasados, además de que los documentos estuvieron listos muy sobre la fecha para la revisión de SQA.