



Acta de Reunión de Equipo

Versión 1.0

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
12/10/2014	1.0	Acta de reunión del 10 de Octubre	Mariangeles Artola
13/10/2014	1.1	Revisión	Diego Melli

Contenido

Orden del día:

Presentación y posibles soluciones de los problemas enfrentados durante las semanas anteriore

Temas Tratados :

Problemas enfrentados:

Nueva planeación:

Cambio de roles:

Especialista tecnico K2B tools

Cambio de Fecha reunión con el cliente

Trello

1. Orden del día:

1.1. Presentación y posibles soluciones de los problemas enfrentados durante las semanas anteriores

El administrador hará una exposición de los problemas enfrentados durante las semanas anteriores además de los cambios de roles y los trabajos a realizar en el futuro.

2. Temas Tratados :

2.1. Problemas enfrentados:

El administrador hizo mención a los problemas de implementación que se tuvieron durante la semana 6 y 7. Se determinó que uno de los problemas más importantes enfrentados por los implementadores fue al integrar kbs implementadas por separado sin un server.

Como solución se utilizará a partir de este fin de semana GxServer. También se realizará un plan de contingencia si la utilización de GxServer no soluciona los problemas.

2.2. Nueva planeación:

Se encontraron defectos en la planeación por lo tanto se intentará mejorar en las próximas iteraciones.

2.3 Cambio de roles:

Se presentaron los cambios de roles, Ezequiel Sánchez dejó el rol de Administrador y pasó al rol de Arquitecto, Implementador y Coordinador de desarrollo, Rodrigo Ferreri dejó el rol de Arquitecto y pasó al rol de Administrador, Responsable de comunicación y Asistente de verificación. Debido a estos cambios pasamos a tener 6 implementadores y 3 verificadores, el lugar de 5 y 4 respectivamente.

Mariangeles Artola tomará los casos de prueba asignados anteriormente a Ezequiel, ya que su rol de Documentador de usuario y Analista no le permiten cubrir el total de las horas necesarias. Además los otros dos verificadores tienen más tareas que realizar debido al hecho que tienen roles de mucha carga horaria como Administrador y SQA, de esta forma se cree que el tener 3 verificadores no generan problemas en el proceso de verificación.

Se cree que estos cambios además de dejar conforme a los integrantes ayudaran en el proceso de desarrollo.

2.4 Especialista tecnico K2B tools

El nuevo Administrador propuso la necesidad de crear un especialista técnico en k2B tools ya que ve que esta herramienta en lugar de mejorar la productividad genera todo lo contrario. Florencia Ceron tendrá esta responsabilidad y el resto de los implementadores acudirán a ella en busca de soluciones con esta herramienta.

2.5 Cambio de Fecha reunión con el cliente

La reunión prevista para el viernes 10 de octubre con el objetivo de mostrarle a los clientes la primera liberación del proyecto se cambio para el miércoles 15 de octubre.

2.6 Trello

Se noto que hasta ahora la comunicación entre los integrantes del equipo no fue la mejor, así como tampoco el entendimiento de las tareas asignadas, para esto se utilizará la herramienta Trello.