



Informe de Situación del Proyecto

Versión 14.0

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
24/11/2014	14.0	Situación del proyecto en semana 14	Rodrigo Ferreri

Contenido

1. MEDICIONES REALIZADAS.....	3
1.1. MEDICIONES DE HORAS	3
1.1.1. Esfuerzo por integrante del equipo.....	3
1.1.2. Esfuerzo por línea de trabajo	4
1.2. MEDICIONES DE PRODUCTOS	5
2. INFORME DE SITUACIÓN.....	6
2.1. ESTADO DEL PROYECTO	6
2.2. DESVIACIONES OCURRIDAS	6
2.3. INCIDENCIAS ENCONTRADAS	6
2.4. ESTADO DE RIESGOS	6
3. EVALUACIÓN.....	6

1. Mediciones realizadas

1.1. Mediciones de horas

1.1.1. Esfuerzo por integrante del equipo

Nombre	Esfuerzo realizado	Esfuerzo acumulado	Esfuerzo promedio
Diego Melli	25,5	242,0	17,3
Rodrigo Ferreri	29,0	239,5	17,1
Gonzalo Arcos	35,0	299,0	21,4
Sebastián Flocken	28,0	267,0	19,1
Pablo Minetti	17,0	238,0	17,0
Mariángeles Artola	19,5	218,0	15,6
Florencia Cerón	28,5	272,0	19,4
Gonzalo Cameto	22,0	247,0	17,6




Ilustración 1: Esfuerzo realizado por integrante




Ilustración 2: Esfuerzo realizado por integrante acumulado

1.1.2. Esfuerzo por línea de trabajo

	Esfuerzo realizado	Esfuerzo acumulado
Análisis/Requerimientos	0	133,2
Diseño	0	56,5
Implementación	107	1062
Verificación	32	188
Implantación	28	60,5
Gestión de Configuración y Control de Cambios	4	53
Gestión de Proyecto	19,5	153
Gestión de Calidad	8	66,5
Comunicación	6	323
Formación y entrenamiento	0	196,25
Total	204,5	2291,95




Ilustración 3: Esfuerzo realizado por línea de trabajo




Ilustración 4: Esfuerzo por línea de trabajo acumulado

1.2. Mediciones de productos

Ver documento de estimaciones y mediciones (GPEMG9v2.1.doc).

2. Informe de Situación

2.1. Estado del proyecto

Durante la semana 14 se realizó la liberación final del producto, su posterior verificación e implantación en el ambiente del cliente. Además, se produjeron los documentos entregables finales que corresponden a esta semana.

En lo referente a la implementación del producto, se logró desarrollar el alcance final que se había negociado con el cliente. Este correspondió a todos los casos de uso que se había negociado se implementarían en el alcance inicial, y además la funcionalidad para registrar estimaciones sobre casos de prueba. La integración con GxTest Manager (ejecución automática de casos de prueba), el registro de indicadores automático y la integración con una herramienta de modelado de negocio no se implementaron, pero habían quedado fuera del alcance final.

Se realizaron dos liberaciones, una el día martes a última hora y otra el jueves por la noche. De esta forma, se realizó la verificación de la primera liberación el día miércoles, y se reportaron los errores a los implementadores, que realizaron la corrección y luego la liberación final. La liberación final fue testeada el día viernes, reportándose todos los errores encontrados al documento correspondiente (Reporte de Errores).

En cuanto a la implantación del producto, dos implementadores fueron asignados para realizar la misma tal como se planteó en el Plan de Implantación. Para esto, se mantuvieron comunicaciones con el cliente, que había planteado que él realizaría la implantación si se le suministraban ciertos documentos y archivos. Dicho material fue desarrollado a partir del día martes y al día de hoy ya se encuentra disponible.

Esto significa que las fases de transición y de construcción se desarrollaron en forma paralela, por tres días (martes, miércoles y jueves).

En la semana siguiente se realizarán las actividades de preparación de la entrega final del proyecto y de la presentación final.

2.2. Desviaciones ocurridas

No se han encontrado desviaciones significativas.

2.3. Incidencias encontradas

No se han encontrado incidencias significativas.

2.4. Estado de Riesgos

Ver documento de riesgos [GPDRIG9v6.0.doc].

3. Evaluación

Esta semana se completó la realización del proyecto, y se considera que el desempeño ha sido más que aceptable. En el informe final de proyecto se encuentra más información al respecto sobre la evaluación final del proyecto.