



Entrega Semanal de SQA Versión 1.0

Historial de revisiones

Fecha	Versión	Entrega de semana	Autor
22/09/2014	1.0	Semana 5	Diego Melli

Descripción de la Entrega Realizada

Líneas de Trabajo básicas:

Requerimientos

Acta de reunión de requerimientos

Especificación de requerimientos:

Análisis y Diseño

Modelo de Dominio

Modelo de Casos de Uso

Validación con Cliente

Documento de Visión

Glosario

Líneas de Trabajo de Gestión:

Gestión de la Configuración

Modelo de Ambiente Controlado

Plan de configuración

Registro de versiones

Gestión de Proyecto

Informe de situación de proyecto

Registro de Horas

Acta de reunión de equipo

Documento de Riesgos

Estimaciones y mediciones

Informe conclusión de la Fase

Plan de iteración

Plan de proyecto

Lecciones aprendidas

Gestión de Calidad

Entrega semanal de SQA

Plan de Calidad

Gestión de Verificación

Plan de verificación

Entregables de la Semana que no se entregan:

Líneas de Trabajo básicas:

Requerimientos

Análisis y Diseño

Líneas de Trabajo de Gestión:

Gestión de la Verificación

Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:

Descripción de la Entrega Realizada

Líneas de Trabajo básicas:

Requerimientos

- Acta de reunión de requerimientos
Se entrega el documento RQACTG9v1.1 donde se especifica la sexta reunión con el cliente.
Se entrega el documento RQACTG9v2.1 donde se especifica la séptima reunión con el cliente.
- Especificación de requerimientos:
Se entrega el documento de nombre RQDRQG9v2.5 donde se realiza la especificación de los requerimientos.
- Pautas de interfaz de usuario
Se entrega el documento RQPIUG9V2.1 donde se especifican las pautas para la interfaz de usuario.
- Informe Prototipo IntegraciónGxServer
Se entrega el documento Informe Prototipo IntegraciónGxServer que contiene el informe sobre el prototipo realizado.

Análisis y Diseño

- Modelo de Dominio
Se entrega el documento RQOOMDOG9v1.8 donde se especifica el modelo de dominio
- Modelo de Casos de Uso
Se entrega el documento RQMODG9v2.1 donde se especifica el modelo de casos de uso.
- Validación con Cliente
Se entrega el documento RQDVCG9v1.6 donde se especifica la validación con el cliente
- Documento de Visión
Se entrega el documento RQDVG9v1.3 donde se especifica el Documento de Visión.
- Glosario
Se entrega el documento de RQGLOG9v1.2 donde se especifica el Glosario
- Plan de desarrollo
Se entrega el documento GPPDEG9v2.1 donde se especifica el plan de desarrollo.
- Descripción de la arquitectura
Se entrega el documento DSARQG9v1.2 donde se especifica la descripción de la arquitectura.

Líneas de Trabajo de Gestión:

Gestión de la Configuración

- **Modelo de Ambiente Controlado**
Se entrega el documento de nombre SCMMACG9v1.3 donde se especifica el Modelo de Ambiente Controlado.
- **Plan de configuración**
Se entrega el documento de nombre SCMPLAG9v1.2 donde se especifica el Plan de Configuración
- **Registro de versiones**
Se entrega el documento de nombre SCMRVG9v1.1 donde se especifica el Registro de Versiones

Gestión de Proyecto

- **Informe de situación de proyecto**
Se entrega el documento GPISPG9v1.0 donde se encuentra el informe actual de la situación del proyecto.
- **Registro de Horas**
Se entrega el documento Registro de Horas.xls donde se especifica el registro de horas de cada integrante.
- **Acta de reunión de equipo**
Se entrega el documento GPAREG9v1.1 donde se especifica la reunión de equipo.
- **Plan de proyecto**
Se entrega el documento GPPLAG9v1.3 donde se especifica el plan de proyecto.
- **Estimaciones y mediciones**
Se entrega el documento GPEMG9v1.0 donde se especifican las estimaciones y mediciones.

Gestión de Calidad

- **Entrega semanal de SQA**
El presente documento.
- **Plan de Calidad**
Se entrega el documento SQAPLAG9v2.0 donde se especifica el plan de calidad versión 2.0.

Gestion de Verificación

- Plan de verificación
Se entrega el documento VRPVVG9v1.3 donde se especifica el plan de Verificación.
- Plan de verificación de la iteración
Se entrega el documento VRPVIG9v1.0 donde se especifica el plan de verificación de la iteración.
- Casos de Prueba
Se entrega el documento VRMCPG9v1.2 donde se especifica los casos de prueba.

Entregables de la Semana que no se entregan:

Líneas de Trabajo básicas:

Análisis y Diseño

- Registro de Rastreo

Líneas de Trabajo de Gestión:

Gestión de Proyecto

- Informe conclusión de la Fase
- Plan de iteración

Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:

Al agregar una semana a la fase inicial, la entrega a realizarse es la correspondiente a la semana 4. Se entregan los documentos faltantes, y se reentregan los que ya estaban listos. La calidad de los documentos es alta, el “proceso” de elaboración y entrega de documentación ya está más aceitado.