



Plan de Verificación de la Iteración Versión 1.0

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
|------------|---------|-----------------|-------------|
| 22/09/2014 | 1.0 | Versión Inicial | Diego Melli |

Plan de Verificación

La planificación de la verificación de la iteración se basó en el plan de desarrollo, estimando que el tiempo para la misma será la mitad del tiempo de implementación. Al final de cada iteración el equipo de verificación ayudará con las pruebas de integración si es necesario. Luego de la liberación el equipo de verificación realizará las pruebas de integración que no hayan podido realizarse y las pruebas de sistema.

| Nombre de la tarea | Iteración 1 | | | | | | | |
|--|-------------|----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Semana 1 | Semana 2 | | | | | | |
| | 28 sep | 29 sep | 30 sep | 1 oct | 2 oct | 3 oct | 4 oct | 5 oct |
| Iniciar sesión | | | | | | | | |
| Cerrar sesión | | | | | | | | |
| Crear proyecto | | | | | | | | |
| Ver información de proyecto | | | | | | | | |
| Modificar información de proyecto | | | | | | | | |
| Seleccionar proyecto actual | | | | | | | | |
| Crear requisito | | | | | | | | |
| Editar requisito | | | | | | | | |
| Ver información de un requisito | | | | | | | | |
| Cambiar prioridad de un requisito | | | | | | | | |
| Cambiar estado de un requisito | | | | | | | | |
| Editar casos de uso relacionados con un requisito | | | | | | | | |
| Crear nueva prioridad | | | | | | | | |
| Editar prioridad | | | | | | | | |
| Crear caso de uso | | | | | | | | |
| Editar caso de uso | | | | | | | | |
| Ver información de un caso de uso | | | | | | | | |
| Consultar histórico de versiones de un caso de uso | | | | | | | | |
| Crear módulo | | | | | | | | |
| Agregar requisito a módulo | | | | | | | | |
| Agregar caso de uso a módulo | | | | | | | | |
| Ver información de un módulo | | | | | | | | |

Lo coloreado comprende verificación unitaria y verificación de integración.
Los **responsables** asignados a cada uno son:

| | |
|---|---|
| Gonzalo Arcos, Florencia Cerón | Grupo sesión y proyectos. Grupo módulos. |
| Pablo Minetti, Sebastián Flocken, Gonzalo Cameto | Grupo requisitos. Grupo casos de uso. |