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Introducción a la Guía de SCMP 

En este documento se brinda una guía sobre el contenido de las secciones que determina el IEEE Std. 828 para el Plan de Gestión de Configuración. Está basado en la aplicación de disciplinas de SCM a proyectos de ingeniería de software que establece el IEEE Std. 1042, indicando en algunos casos las secciones de este estándar que aportan la información requerida.

El objetivo de esta guía es brindar una base para la adaptación del estándar al modelo de proceso que se aplica en el curso 2001 de la asignatura Proyecto de Ingeniería de Software, destacando por ejemplo, la nomenclatura para los entregables definidos en el modelo de proceso y la definición de líneas base. 

En cada seccion se indica entre <> una descripcion de lo que establece el IEEE Std. 828 para la misma, y en algunas secciones se incluye por fuera de esta descripcion la interpretacion que corresponde al curso, con la intencion de que sea una base para que entre ambas descripciones puedan definir el contenido de la seccion.

1. Introducción

< se debe proveer una introducción al contenido del plan de SCM para utilización tanto por el resto de los integrantes del grupo como por el Director del Proyecto. >

1.1. Propósito

< debe incluir información sobre el propósito específico de las actividades de SCM que serán definidas en el plan, por ejemplo si el énfasis está dado en un control riguroso, en una rápida respuesta a los cambios, en la documentación, entre otros > 

En este curso el enfasis esta puesto en tener control sobre cada una de las iteraciones y de las fases de forma de identificar los componentes y las versiones que constituyen el producto de cada iteración, y rastrear los cambios y las razones que los justifican, al pasar de una iteración a otra. De esta forma se pretende lograr un desarrollo incremental en el que cada iteración se apoya sobre los resultados de la anterior en lugar de ser una construcción completamente nueva, lo que permite ganar en productividad, facilitar la verificación y generar un producto más estable.

1.2. Alcance

< debe establecerse brevemente el alcance de las tareas de SCM, identificando intereses y responsabilidades específicas, lo que se incluye en el plan y lo que no se incluye, información sobre los items en la configuración, tipo de control sobre cada item, etc. >

Ver: checklist “Issues to consider in Planning Section 1.2 – Scope”, Std. 1042 pág. 17.

1.3. Definiciones

< incluye las definiciones de los términos necesarios para entender el Plan de SCM que ayuden a la comunicación entre los integrantes del grupo>

Ver: checklist “Issues to consider in Planning Section 1.3–Definitions”,Std. 1042 pág. 18.

1.4. Referencias


< incluye la lista de documentos que son referenciados en el Plan de SCM >


Ver: checklist “Issues to consider in Planning Section 1.4–References”,Std. 1042 pág. 18.

2. Gestión de Configuración del Software (SCM)

< el tema de esta sección es relacionar los elementos de la disciplina de SCM con las actividades específicas del proyecto y/o de SCM en la institución. Se especificarán organización, responsabilidades, agenda y recursos >

Para este curso el proyecto se divide en 3 fases y cada una en dos iteraciones. Se debe mantener el control de cada fase e iteración. La herramienta a utilizar para la gestión de configuración es CVS. 

2.5. Organización de SCM

< se especifican las funciones que debe cumplir cada entidad en la organización, teniendo en cuenta la estructura y como asignar y coordinar de la mejor forma posible las actividades de SCM que serán desarrolladas>


Ver: checklist“Issues to consider in Planning Section 2.1–Organization”,Std.1042 pág.19.

2.6. Responsabilidades de SCM

< se especifican las responsabilidades y roles que desempeña el grupo o personas encargadas de la gestión de configuración>

Para este curso el Responsable de SQA define los procedimientos administrativos para llevar adelante la gestión de la configuración en conjunto con el Responsable de SCM, tratando de que toda la tarea de SCM se automatice al máximo. El Responsable de SCM brinda soporte al resto del grupo en temas relacionados con CVS. Cada integrante del grupo, cuando genera un producto que está sujeto a control de configuración, es el encargado de someterlo a CVS.

Ver: checklist “Issues to consider in Planning Section 2.2 – SCM Responsabilities”, Std.1042 pág.20.

3. Actividades de la Gestión de Configuración del Software (SCM)

< se describe como se realizaran las actividades de SCM y la forma en la que se cumplirán las responsabilidades asignadas en la sección anterior > 

3.7. Identificación de la configuración

< se describe el esquema de configuración que refleje la estructura de los productos generados a lo largo del proyecto> 

Ver: checklist “Issues to consider in Planning Section 3.1– Configuration Identification”, Std.1042 pág.23.

3.7.1. Identificación de los ítems de configuración


< se registran los items de configuración que serán controlados, se describen las líneas base que existirán en el proyecto y su identificación mediante etiquetas por ejemplo Version-1, FaseIiter1, etc. describiendo el esquema de seguimiento > 

Ver: checklist “Issues to consider in Defining Baselines”, Std.1042 pág.24.

Para este curso, los items de configuración se definen en base a los entregables indicados por el modelo de proceso, los cuales se listan en la siguiente sección. No todos los entregables marcados tendrán que ser items de la configuración, la elección de que entregables serán objeto del control de versiones es tarea del Responsable de SCM conjuntamente con el Responsable de SQA. Se debe tener en cuenta la importancia de poder recuperar versiones anteriores lo más completas posibles, para comparar cambios y/o retomar trabajo, por lo que es importante que se realice el control de versiones de la mayor cantidad de productos posibles.

Se debe generar una línea base por iteración en cada Fase. La forma de identificar las líneas base es utilizando las marcas (tags) que provee CVS con la etiqueta definida. De esta forma se debiera poder controlar que todos los elementos de una misma iteración son consistentes.

3.7.2. Denominación de los items de configuración

< se indica como se asignarán identificadores únicos a cada item de la configuración, incluyendo métodos y procedimientos  para asignarlos. >


Para este curso la numeración de las versiones de cada item de la configuración serán dadas en forma automática por la herramienta CVS. Si existieran entregables que no son puestos bajo control de versiones, se deberá identificar a que Fase e iteración corresponden en forma manual, por ejemplo agregando al final del nombre un identificador de la misma y también serán almacenados en forma central.

Se indica la siguiente nomenclatura para cada entregable en el modelo de proceso, según la Línea de Trabajo:


Requerimientos:

	Nomenclatura
	Entregable

	RQALS
	Alcance del Sistema

	RQDRQ
	Documento de Requerimientos

	RQDVC
	Documento de validación con el Cliente

	RQGL
	Glosario

	RQMOD
	Modelo de Casos de Uso

	RQMD
	Modelo de Dominio

	RQRRQ
	Resumen de las reuniones de requerimientos



Análisis:

	Nomenclatura
	Entregable

	ANERQ
	Documento de Especificación de Requerimientos

	ANMOD
	Modelo de Análisis



Diseño:

	Nomenclatura
	Entregable

	DSMOD
	Modelo de Diseño

	DSDIST
	Modelo de Distribución



Implementación:

	Nomenclatura
	Entregable

	IMDT
	Documentación técnica

	IMELBA
	Ejecutable de la Línea Base de la Arquitectura 

	IMES
	Ejecutable del Sistema

	IMESF
	Ejecutable Final del Sistema

	IMEDT
	Estándar de documentación técnica

	IMEIM
	Estándar de implementación

	IMMTP
	Manual técnico del prototipo

	IMMOD
	Modelo de Implementación

	IMPINT
	Plan de Integración

	IMPROT
	Prototipo

	IMRREP
	Reporte de revisión por pares

	IMRVEP
	Reporte de verificación por pares


Para los nombres de los archivos de código fuente se debe definir el procedimiento que permita su identificación.


De todas las anteriores:

	Nomenclatura
	Entregable

	DESARQ
	Descripción de la Arquitectura 



Verificación:

	Nomenclatura
	Entregable

	VRCPRU
	Casos de Prueba

	VREVRIT
	Evaluación de la verificación de la iteración

	VRIFVR
	Informe final de verificación

	VRMOD
	Modelo de Testeo

	VRPRUP
	Plan de Pruebas

	VRPRUPPR
	Plan de Pruebas del Prototipo

	VRPLAN
	Plan de Verificación

	VRREPU
	Reporte de Pruebas unitarias

	VRREPIS
	Reporte de Pruebas de integración 

	VRREPUIS
	Reporte de Pruebas del Sistema

	VRREVDOC
	Reporte de verificación de documentos

	VRREPRUPR
	Reporte de pruebas del Prototipo



Gestión de Configuración (SCM):

	Nomenclatura
	Entregable

	SCMIAUD
	Informe de la auditoría a la gestión de configuración

	SCMPLAN
	Plan de SCM



Gestión de Calidad (SQA):

	Nomenclatura
	Entregable

	SQADEVP
	Documento de evaluación y ajustes al Plan de SQA

	SQAENS
	Entrega semanal de SQA

	SQAINRV
	Informe de revisión de SQA

	SQAINRTF
	Informe de Revision Tecnica Formal (RTF)

	SQAINF
	Informe final de SQA

	SQAPLAN
	Plan de SQA



Gestión del Proyecto (GP):

	Nomenclatura
	Entregable

	GPACQ
	Acta de la Reunión Quincenal

	GPDES
	Documento de Estimaciones

	GPDEVP
	Documento de evaluación y ajustes del Plan del Proyecto

	GPDRIES
	Documento de riesgos

	GPICONF
	Informe de conclusiones de la Fase

	GPISITP
	Informe de Situación del Proyecto

	GPIFAD
	Informe final del Administrador

	GPITERP
	Plan de la iteración

	GPPLAN
	Plan del Proyecto

	GPREGAC
	Registros de Actividad


3.7.3. Recuperación de los items de configuración

<se definen las bibliotecas que se mantendran para realizar el control de versiones, en general existen 3 tipos de bibliotecas: dinámica, controlada y estática >

Ver: Sección 2.3.1 – Using Software Libraries, Std.1042 pág. 13. 

Para este curso se debe 
generar también una biblioteca de ejecutables por iteración en cada Fase, de forma consistente con las líneas base definidas. 

3.8. Control de configuración

< se describe como será manejado el proceso de control de configuración. Las modificaciones requieren un proceso de aprobación por lo que en está sección se identifican los procedimientos que se utilizarán para procesar solicitudes de cambio a las líneas base, responsabilidades y aprobaciones. >

Ver: Sección – Issues to consider in processin changes, Std.1042 pág. 27.

3.8.1. Solicitud de cambios

<se indican los procedimientos que serán seguidos para realizar cambios en las líneas base, desde la solicitud del cambio hasta su aprobación, describiendo los documentos que serán generados en las distintas instancias del procedimiento de cambios y adjuntando el formato que tendrán dichos documentos. >


Para este curso se tendrá en cuenta que cerrada una iteración, la línea base correspondiente pasa a ser la de la iteración siguiente. Toda modificación debe quedar registrada (agregados y cambios) con una nota de la causa (comentario de CVS). Los cambios a una línea base de una iteración surgen de agregados y modificaciones a lo ya hecho para generar un nuevo incremento/iteración. 


Los productos que requieren aprobaciones especiales y que se modifican, deben pasar por los procedimientos de aprobación requeridos (ej: Requerimientos aprobados por el cliente que se modifican, las modificaciones deben ser aprobadas por el cliente).

3.8.2. Evaluación de cambios

< se indican los procedimientos para hacer la evaluación de un cambio solicitado, una vez recibida una solicitud de cambio se debe considerar el impacto que este producirá en el proyecto >

3.8.3. Aprobación o desaprobación de cambios

< se indican las responsabilidades asignadas en el proceso de control de cambios, quien o quienes estudiarán y aprobarán las solicitudes de cambio, en general las responsabilidades están asociadas a los productos afectados. >

3.8.4. Implementación de los cambios

< se describe como se implementará un cambio aprobado, incluyendo la información de la solicitud del cambio, los nombres y versiones de los items de configuración afectados, fecha de instalación e identificador de la nueva versión generada. >

3.9. Estado de la configuración

< se describen los reportes de configuración que serán realizados, el tipo, frecuencia, información que contendrán y control de acceso. >

Para este curso se utilizarán las facilidades que provee CVS para reportar el estado de los items de configuración, los que brindan información sobre la historia de las revisiones, fechas, personas responsables y numeros de revisión asignados. 

3.10. Auditorías de configuración


< se describen las auditorías que serán realizadas sobre los items de configuración para determinar que los mismos son consistentes. Se debe incluir la información indicada en el std. 828 - sección 2.3.4 Configuration Audits and Reviews, pág. 11>

3.11. Control de interfaces

< se describen las actividades para la coordinación de cambios al proyecto con cambios a items fuera del alcance de esta plan >

3.12. Control de subcontratos y vendedores

< no se aplica a este curso>

4. Agenda de SCM


< se describen en el tiempo las actividades de SCM que serán realizadas>


Para este curso las actividades de SCM definidas en el modelo de proceso son:

	Actividad
	Entregable Asociado

	Elaboración del Plan de SCM
	Plan de SCM

	Definición de ambientes controlados
	Plan de SCM

	Mantenimiento de la línea base del SW
	Informe de la auditoría a la gestión


5. Recursos de SCM

< se describen los recursos con que se cuenta: las herramientas, técnicas, personas etc. para la implementación de las actividades de control de configuración. >

6. Referencias de esta guía

IEEE Std. 828 – 1990 Standard for Software Configuration Management Plans

IEEE Std. 1042 – 1987 IEEE Guide to Software Configuration Management

Documento de Actividades de Gestión de Configuración–Taller V–A.Delgado&B.Pérez 2000.

CMPLAN Exp. 2000 – Darío Sande Grupo 1 - para la sección 3.1.1
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