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Introducción a la Guía de SVVP

En este documento se brinda una guía sobre el contenido de las secciones que determina el IEEE Std. 1012 - 1986 para el Plan de Verificacion y Validacion. 

El objetivo de esta guía es brindar una base para la adaptación del estándar al modelo de proceso que se aplica en el curso 2001 de la asignatura Proyecto de Ingeniería de Software, destacando por ejemplo, aspectos de planificación referidos al proceso del curso.

1. Proposito

< se debe delinear el proposito y alcance del SVVP, indicando el proyecto de software que integra, los productos que cubre y los objetivos planteados para la verificacion. > 

2. Documentos Referenciados

< se indican los documentos referenciados y/o complementarios del SVVP. > 

3. Definiciones

< se deben proveer las definiciones de los terminos requeridos para la correcta interpretacion del SVVP. > 

4. Descripcion de la Verificacion y Validacion

< el tema de esta sección es describir los recursos necesarios para realizar la verificacion en el marco del proyecto. Se especificarán organización, agenda, recursos, responsabilidades, y herramientas, tecnicas y metodologias. >

4.1. Organización 

< se indica como sera la organización del esfuerzo de verificacion, definiendo las relaciones con el resto de las areas de desarrollo, GP, SQA, SCM y usuario final. >

4.2. Agenda principal

< se identifican las tareas de Verificacion que seran realizadas y se ubican en el tiempo sobre el ciclo de vida del proyecto. Tambien debe indicarse como los resultados de estas tareas proveen feedback al proceso de desarrollo. >

Para este curso las actividades de Verificacion definidas en el modelo de proceso son:

	Actividad
	Entregable Asociado

	Elaboracion del Plan de Verificacion
	Plan de Verificacion

	Elaboracion del Plan de Pruebas del prototipo
	Plan de Pruebas del prototipo

	Elaboracion del Plan de Pruebas de la iteracion
	Plan de Pruebas de la iteracion

	Verificar documentos
	Reportes de verificacion de documentos

	Definicion del Modelo de Testeo
	Modelo de Testeo

	Verificar Trazas del Modelo
	

	Diseñar Casos de Pruebas
	Casos de Pruebas

	Test del prototipo
	Reportes de pruebas del prototipo

	Test unitario
	Reportes de pruebas unitarias

	Test de integracion
	Reportes de pruebas de integracion

	Test del Sistema
	Reportes de pruebas del Sistema

	Evaluacion del Test
	Evaluacion de verificacion de la iteracion


Se deben identificar las actividades del proceso que son previas a las actividades de Verificacion, indicando la secuencia de las mismas, y los puntos clave en el proceso en los que serán realizadas estas actividades. Por ejemplo, al marcar la verificación de documentos para la Fase de Elaboración Iteración I (correspondiente a semanas 5 y 6), la verificación de la Especificación de Requerimientos se debe indicar en semana 5 o en semana 6 y se debe realizar sobre la versión entregada en semana 4, que corresponde a la Fase Inicial. Como al mismo tiempo se sigue trabajando sobre ese documento, la siguiente versión deberá incluir también las observaciones realizadas por el Responsable de Verificación en la verificación del mismo.

4.3. Resumen de Recursos

< se describen los recursos con que cuenta el area de verificacion para realizar sus tareas, incluyendo staff, facilidades, herramientas, entre otros. >

Para este curso se cuenta con un equipo formado por un Responsable de Verificacion y 3  Asistentes de Verificacion (para el grupo de 12 personas definido) que se incorporan a la verificacion en forma gradual sobre el principio de la Fase de Construccion. 

4.4. Responsabilidades

< se describen las responsabilidades asignadas para la realizacion de las tareas de verificacion y para cada fase en el proceso de desarrollo. >

En este curso, el Responsable de Verificacion es el encargado de realizar todas las tareas de planificacion para el area, definiendo en cada caso, cuando, como y que productos seran verificados, cuando, como y que pruebas seran realizadas sobre el software en desarrollo. Además debe participar también de la Planificación de la Integración de la iteración que realizan los implementadores al comienzo de cada iteración. Cuando cuente con los asistentes de verificación podrá distribuir las pruebas en el grupo de verificacion (incluyendose el mismo), pero seguira siendo responsable por las actividades indicadas y por el área de verificación.

4.5. Herramientas, Tecnicas y metodologias

< se indica si se va a utilizar alguna herramienta de software especial para la realizacion de las pruebas, asi como tecnicas o metodologias, describiendo el proposito y uso de cada una. >

5. Ciclo de Vida de la Verificacion & Validacion 

< se debe proveer un plan detallado del ciclo de vida de la verificacion indicando las tareas de verificacion por area, cubriendo como minimo en cada caso los siguientes puntos: 

· tareas de verificacion: identificar las tareas de verificación por fase, iteración y LT.

· metodos y criterios: describir los métodos, criterios y procedimientos para realizar cada tarea identificada.

· entradas/salidas: identificar las entradas requeridas para realizar las tareas y las salidas generadas en cada caso, especificando el formato de los reportes correspondientes.

· Agenda: marcar las actividades en el tiempo, por Fase, iteración y semana.

· Recursos: identificar los recursos con que contará el área de verificación en cada momento para la realización de las tareas previstas.

· riesgos y entendidos: identificar los riesgos y entendidos asociados con la realización de las tareas de verificación, incluyendo agenda, recursos o enfoque, y especificar para cada riesgo identificado (o para los más importantes) un plan de contingencia del área.

· roles y responsabilidades: identificar y asignar claramente en cada momento las responsabilidades por la realización de las tareas.

En este curso el proceso de desarrollo es iterativo incremental, por lo que las tareas de verificacion están dadas para cada Fase e iteración indicadas, sobre las Lineas de Trabajo definidas en el proceso. En cada caso se incluirá la información relativa a los puntos descritos previamente. Para la siguiente sección se brinda una guía sobre el contenido de cada uno de estos puntos previstos, los que deberán incluirse en el resto de las secciones de la misma forma.

5.6. Gestion de la Verificacion

< se describe como se gestionará la verificación durante el desarrollo del proyecto, que tareas serán rehechas, por ejemplo en verificación de documentos se verificarán varias versiones del mismo documento antes de que sea dado por terminado, o se realizarán nuevamente las mismas pruebas sobre el software si se encontraron errores. >

5.6.1. Tareas


<se indican las tareas relacionadas especificamente con la gestión de verificación. >

Para esta sección se destacan la generación del SVVP y la Evaluación de la verificación de la iteración.

5.6.2. Metodos y criterios


<se indican los métodos y criterios que serán aplicados en la realización de las tareas identificadas para la gestión de verificación >

5.6.3. Entradas/salidas

<se describen las entradas necesarias y las salidas previstas, indicando el formato de los reportes correspondientes. >

Para el SVVP se sigue el IEEE std. 1012-1986, y para el Documento de Evaluación de la verificación existe una plantilla que indica los puntos más importantes de su contenido.

5.6.4. Agenda

<se indica la ubicación en el tiempo de las tareas identificadas para esta sección >

Elaboración del SVVP: 

Fase Inicial, Iteración I, semanas 1 y 2: se realiza un bosquejo del plan identificando en el estándar el contenido que debe tener el mismo.

Fase Inicial, Iteración II, semanas 3 y 4: se completa el plan de forma que quede claramente establecida la línea que seguirá la verificación durante el proyecto.

Fase de Elaboración, Fase de Construcción: el plan se encuentra estable, podrían hacerse algunas modificaciones si se considera necesario, por ejemplo en la agenda prevista.

.........

5.6.5. Recursos

<se identifican los recursos con que se contará para realizar las tareas en cada momento. >

Elaboración del SVVP:

El único recurso para realizar esta tarea en toda su duración es X persona.

...

5.6.6. Riesgos y asumidos

<se identifican los riesgos asociados con la realización de las tareas previstas para esta sección. >

Elaboración del SVVP:

Riesgo identificado: no tener terminado el SVVP al finalizar la Fase Inicial. 

Evaluación del riesgo: crítico, afecta el cumplimiento de las tareas previstas en el área de verificación influyendo en el resto de las áreas y productos del proyecto.

Contingencia: no se retrasarán las actividades previstas para el resto de las secciones y se terminará de definir el SVVP a la vez.

5.6.7. Roles y responsabilidades

<se definen y asignan las responsabilidades para cada tarea prevista en esta sección.>

Elaboración del SVVP: 

Rol: Responsable de Verificación. 

Responsabilidad: Encargado.

5.7. LT de Requerimientos


<idem anterior>

5.8. LT de Analisis


<idem anterior>

5.9. LT de Diseño


<idem anterior>

5.10. LT de Implementacion


<idem anterior>

5.11. LT de Testeo 


<idem anterior>

6. Reportes de Verificacion y Validacion 


< se indican los reportes que serán generados por las tareas de verificación previstas, adjuntando un ejemplo del formato y contenido de cada uno. >

6.12. Reportes requeridos


< se indican los reportes que deberán ser generados como mínimo por las tareas de verificación previstas>


Para el curso están previstos los entregables definidos como: Reporte de verificación de documentos, Reporte de pruebas unitarias, Reporte de pruebas de integración, Reporte de pruebas del Sistema, Plan de pruebas de la iteración, Casos de Prueba (y procedimientos), Documento de evaluación de la verificación de la iteración.

6.13. Reportes opcionales


<se indican si existen, otros documentos asociados a tareas no previstas en el SVVP>

7. Procedimientos Administrativos de Verificacion y Validacion 

< se indican los procedimientos administrativos que serán seguidos para reportar, hacer seguimiento y corregir los errores encontrados al realizar las tareas de verificación. Se debe indicar en cada caso como y a quién (o quienes) serán reportados estos errores, el (o los) responsable/s de corregirlos y tiempos establecidos para su corrección. >

7.14. Reporte y resolución de errores

< se indica el método a seguir para reportar, hacer seguimiento y resolver los errores encontrados tanto en tareas de verificación de documentos como de pruebas del software>

7.15. Política de iteración sobre las tareas

< se describe el criterio para rehacer una y otra vez la misma tarea a medida que cambia su entrada.>

7.16. Políticas de desviación

< se describen los procedimientos y los documentos que se utilizarán para desviarse del SVVP, incluyendo responsable de aprobación de las desviaciones. >

7.17. Procedimientos de control

< se describen los procedimientos que serán seguidos para configurar, proteger y almacenar los productos generados por las tareas de verificación, incluyendo relaciones con las áreas de SQA, SCM u otras.>

7.18. Estándares, prácticas y convenciones

< se identifican los estándares, prácticas y convenciones que serán seguidos en la realización de las tareas de verificación, incluyendo estándares internos, prácticas y políticas. >

8. Referencias de esta guía


IEEE Std. 1012 – 1986 Standard for Software Verification and Validation Plans
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