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1. Estimaciones y Mediciones de Esfuerzo del Proyecto

1.1. Mediciones de Datos históricos utilizados

[Esta sección debe incluir datos correspondientes a grupos de trabajo de años anteriores y los datos recolectados hasta la semana en curso del equipo de trabajo.]

1.1.1. Total de Horas por Línea de Trabajo para grupos de años anteriores

[Esta sección debe contener una tabla o gráfico que muestre la cantidad total de horas invertidas por cada grupo en cada Línea de trabajo en la fase correspondiente a la fase que se está estimando.]

1.1.2. Total de Horas por Línea de Trabajo para nuestro grupo hasta la semana en curso

[Esta sección debe contener una tabla o gráfico que muestre la cantidad total de horas invertidas por nuestro equipo de trabajo, en cada Línea de trabajo, hasta la semana en curso.]

1.2. Estimación reconciliada de Esfuerzo

[Dada la información obtenida por las mediciones de los datos históricos se debe estimar el esfuerzo que deberá invertir el equipo de trabajo, en cada Línea de trabajo, a lo largo de todo el proyecto, utilizando dos técnica distintas: 1) si se mantuviera la misma carga horaria durante todo el proyecto que la que se tuvo hasta el momento; 2) si se tuviera la misma carga horaria que el promedio de los grupos de años anteriores.]

2. Estimaciones y Mediciones de Tamaño del producto a desarrollar

2.1. Técnica de Medidas por Puntos Funcionales

[Para completar esta sección, el Administrador del equipo deberá coordinar una reunión en donde participen: algún Analista, y el Administrador. En esta reunión se realizará el estimado de Puntos Funcionales del Sistema, basándose en el Alcance del mismo y los Casos de Uso definidos.

Esta técnica se basa en la traducción de los Casos de Uso a un número de funcionalidades del Sistema.

Se realiza una suma ponderada de características del producto, identificándose como relevantes:

Transacciones

· Número de Entradas

· Número de Salidas

· Número de Consultas

Datos

· Número de archivos o tablas de la base de datos

· Número de Interfases Externas

Este tipo de medición está concebido para sistemas de Información orientados a datos.]

2.2. Estimación resultante de la aplicación de la técnica - Medidas por Puntos Funcionales

2.2.1. Transacciones

[En esta sección se deberá incluir la tabla de transacciones generada mediante el cálculo de Puntos Funcionales por la planilla “pfagens.xls”]

2.2.2. Datos

[En esta sección se deberá incluir la tabla de datos generada mediante el cálculo de Puntos Funcionales por la planilla “pfagens.xls”]

2.2.3. Coeficientes de Ajuste

[En esta sección se deberá incluir la tabla de coeficientes de ajuste generada mediante el cálculo de Puntos Funcionales por la planilla “pfagens.xls”]

2.2.4. Resumen

[En esta sección se deberá incluir la tabla de resumen generada mediante el cálculo de Puntos Funcionales por la planilla “pfagens.xls”]

2.3. Técnica de Medidas por cantidad de objetos Genexus

[Para completar esta sección, el Administrador del equipo deberá coordinar una reunión en donde participen: los Especialistas técnicos, el Arquitecto y el Administrador, en la cual se realizará la estimación de tamaño del sistema basada en la cantidad de objetos Genexus.

O sea, dada la división del sistema en componentes (módulos o subsistemas) se le asignará un peso a cada componente en cuanto a la complejidad de implementación del mismo.

Se puede tomar como referencia la implementación ya realizada de algún componente del sistema y evaluar dada su complejidad, la cantidad de objetos Genexus necesarios para su implementación.]

2.4. Estimación resultante de la aplicación de la técnica - Medidas por cantidad de objetos Genexus

[Dada la división del sistema en componentes (módulos o subsistemas) y la asignación de un peso a cada componente, se puede tomar como referencia la implementación ya realizada de algún componente del sistema y evaluar dada su complejidad, la cantidad de objetos Genexus necesarios para su implementación.

Con esta información se podrá estimar la cantidad de objetos Genexus que contendrá la implementación de cada componente, y el total de objetos Genexus de todo el sistema.]

3. Resumen y Conclusiones

[Esta sección debe contener un resumen de todas las estimaciones realizadas, tanto de Esfuerzo como de Tamaño.

Además debe contener las conclusiones a las que se llega y las medidas que se deberán tomar en caso de ser necesario.]
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