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1. Mediciones realizadas

[Se detallan las mediciones realizadas tanto de las horas de trabajo de los integrantes del Equipo como de los productos obtenidos.]

1.1. Mediciones de horas

[Se especifica la cantidad de horas estimadas en el Plan de la Iteración y la cantidad de horas realizadas, por Línea de trabajo, por Rol y por persona de acuerdo a lo informado en los Registros de Actividad y el procesamiento de los mismos realizado, es importante utilizar gráficas para facilitar la visibilidad de la información.

Estos datos ayudan al equipo de trabajo a evaluar la veracidad y realismo de las planificaciones que realizan.]

1.1.1. Esfuerzo por Línea de trabajo

	Línea de trabajo
	Esfuerzo estimado
	Esfuerzo realizado

	[Línea de trabajo]
	[Horas de trabajo estimadas]
	[Horas de trabajo realizadas]

	
	
	


[Gráfica asociada al esfuerzo realizado.]

1.1.2. Esfuerzo por Rol

	Rol
	Esfuerzo estimado
	Esfuerzo realizado

	[Nombre del Rol]
	[Horas de trabajo estimadas]
	[Horas de trabajo realizadas]

	
	
	


[Gráfica asociada al esfuerzo realizado.]

1.1.3. Esfuerzo por integrante del equipo

	Nombre
	Esfuerzo estimado
	Esfuerzo realizado

	[Nombre del integrante del equipo]
	[Horas de trabajo estimadas]
	[Horas de trabajo realizadas]

	
	
	


[Gráfica asociada al esfuerzo realizado.]

1.2. Mediciones de productos

Esta Sección solamente se informa al final de cada iteración.

[Se detallan las mediciones de avance por Línea de trabajo, como porcentaje de Casos de Uso detallados sobre Casos de Uso totales definidos en el Alcance del Sistema y cantidad de objetos Genexus correspondientes a los componentes implementados]

2. Indicadores

2.1. Indicadores de Esfuerzo y Tiempo

[Estos indicadores deben calcularse al final de cada iteración.

Miden el Esfuerzo (en horas) y el Tiempo (horas o días) de realización de actividades durante la iteración.

El indicador de Esfuerzo se calcula como el Esfuerzo planificado sobre el Índice de productividad, donde el Índice de productividad es el Valor ganado sobre las Horas realizadas. El Valor ganado es el valor aportado por las actividades que se realizaron el la iteración.

Este indicador mide la cantidad de Esfuerzo (horas) necesario para realizar todas las actividades planificadas para la iteración si se continúa con la misma productividad. 

La formula de calculo es :

“Índice_de_Productividad”= Valor_Ganado / Hrs_Realizadas

“Esfuerzo_Final” = Hrs_Estimadas / Índice_de_Productividad

El indicador de Tiempo se calcula como el Tiempo de realización planificado sobre el Índice de planificación, donde el Índice de planificación es el Valor ganado sobre el Valor planificado. El Valor ganado es el valor aportado por las actividades que se realizaron en la iteración. El Valor planificado es el valor que aporta la realización del total de actividades planificadas para la iteración.

Este indicador mide la cantidad de Tiempo (horas o días) necesario para realizar todas las actividades planificadas para la iteración si se continúa con la misma planificación.]

La formula de calculo es :

“Índice_de_Planificación”= Valor_Ganado / Valor_Planificado

“Tiempo_Final” = Tiempo_Planificado / Índice_de_Planificación

2.2. Indicador de Cumplimiento de entregas

[Este indicador debe calcularse al final de cada Iteración.

Mide el porcentaje de cumplimiento de entregas en la Iteración.

Se calcula como la cantidad de entregas en fecha en la Iteración, sobre la cantidad de entregas agendadas para la Iteración, y deben calcularse dos indicadores: uno para todos los entregables de prioridad Alta y otro para los entregables de prioridad Media y Baja.]

La formula de calculo es : 
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2.3. Indicador de Desviación de fechas de entregas

[Este indicador debe calcularse al final de cada Iteración.

Mide el porcentaje de atrasos de entregas en la Iteración.

Se calcula como la cantidad de días de atraso de la entrega, sobre el plazo de entrega (días entre la fecha de comienzo del entregable y la fecha definida para la entrega del mismo) y deben incluirse en el cálculo sólo los entregables atrasados.

Debe calcularse en general y por Línea de trabajo.]

La formula de calculo es : 


[image: image2.wmf]Inicio

Fecha

Agendada

Fecha

Agendada

Fecha

Entrega

Fecha

 Entregas"

fechas

de

n

"Desviació

_

_

_

_

_

_

_

-

-

=


3. Informe de Situación

[En esta sección se describe el progreso del Proyecto.]

3.1. Estado del proyecto

[Se describe el estado del proyecto comparando con lo establecido en el Plan del Proyecto y en el Plan de la iteración y/o Fase correspondiente.]

3.2. Desviaciones ocurridas

[Se describen las desviaciones ocurridas a la planificación realizada y las causas de las mismas, detallando la Línea de trabajo donde sucedió.]

3.3. Incidencias encontradas

[Se describen las incidencias (eventos no planificados) ocurridas - si las hubiera - y las acciones tomadas o las acciones a tomar al respecto.]

3.4. Estado de Riesgos

[Se describe el estado de los Riesgos del proyecto de acuerdo al monitoreo realizado sobre los mismos según lo establecido en el Documento de Riesgos correspondiente.

Esto es, se especifican los Riesgos que han ocurrido y cómo se han mitigado.]

4. Evaluación

[Se brinda una evaluación subjetiva del avance del proyecto y perspectivas del mismo, basada en la información obtenida previamente y en las apreciaciones de quién realiza el Informe.]
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