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Mediciones de Tamaño

[Esta sección debe contener las mediciones de tamaño en LOC correspondientes a cada versión liberada, debiéndose distinguir entre el tamaño del producto entregado y el tamaño de la implementación realizada que eventualmente podría ser mayor.]
1.1. Fase de Elaboración – Iteración II

…
1.2. Fase de Construcción – Iteración I

...
1.3. Fase de Construcción – Iteración II

...

1.4. Fase de Transición – Iteración I

…

2. Mediciones de Esfuerzo (horas)

[Esta sección debe contener las mediciones de esfuerzo (en horas) por Disciplina, por Rol, por Integrante, etc. Ejemplos de mediciones interesantes son los que se detallan a continuación.

· Horas por semana del equipo

· Horas por fase e iteración del equipo

· Horas totales por integrante

· Promedio de horas por semana, por integrante

· Horas por rol y promedio de horas por rol

· Horas por disciplina, por fase e iteración

Para mostrar estos datos en general se utilizan gráficas que faciliten la visualización de los datos. Además se pueden incluir, en un anexo, gráficas como:

· Horas por semana, por integrante (una gráfica por integrante)]
2.1. Fase Inicial

…
2.2. Fase de Elaboración

...
2.3. Fase de Construcción

…
2.4. Fase de Transición

…

3. Estimaciones vs. Reales

3.1. Tamaño

[En esta sección se deben realizar comparaciones de las estimaciones de Tamaño realizadas durante el proyecto y las mediciones totales que reflejan los datos reales.]

3.2. Esfuerzo

[En esta sección se deben realizar comparaciones de las estimaciones de Esfuerzo realizadas durante el proyecto y las mediciones totales que reflejan los datos reales.]

4. Desarrollo del Proyecto
[Se describe el desarrollo del Proyecto y el cumplimiento de lo especificado en el Plan de Trabajo del mismo en cuanto a duración de las Fases e Iteraciones y los objetivos de cada una de ellas.]
4.1. Fases e Iteraciones
[En esta sección se describe la duración real de cada Fase e Iteración cumplida, comparando con lo establecido en el Plan de Proyecto realizado.]

4.2. Desviaciones ocurridas  

[En esta sección se describen las desviaciones ocurridas con respecto a la planificación realizada y las causas de las mismas, indicando las actividades no realizadas o que no se cumplieron como estaba previsto y el cumplimiento de los entregables.]
4.3. Riesgos ocurridos

[En esta sección se deben especificar los Riesgos ocurridos en el proyecto, previamente identificados.

Se deben detallar las estrategias de mitigación y contingencia que se utilizaron para manejar estos inconvenientes, y cómo estos influyeron en el avance del proyecto.]

4.4. Riesgos no identificados y ocurridos

[En esta sección se deben especificar los Riesgos ocurridos en el proyecto, pero que no habían sido identificados como posibles Riesgos.

Se deben detallar las estrategias de mitigación y contingencia que se utilizaron para manejar estos inconvenientes, y cómo estos influyeron en el avance del proyecto.]

5. Evaluación
[En esta sección se debe brindar una evaluación subjetiva del desarrollo del proyecto desde el punto de vista de la Gestión de Proyecto. Para ello se debe tener en cuenta toda la información resumida previamente y las apreciaciones de quien realiza el informe. Se debe agregar toda aquella información que se considere de interés y que pueda ser de utilidad en proyectos futuros.]
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