Bizativiti

Plan de Implantación

Grupo 4

Versión 1.0

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
26/10/2013	1.0	Creación del documento	Victoria Armand Ugon
27/10/2013	1.1	Agregado de secciones	Andrés Moreira
27/10/2013	1.1	Revisión SQA	Valeria Rocha

Índices

[Introducción](#)

[Propósito](#)

[Alcance](#)

[Definiciones, siglas y abreviaturas](#)

[Referencias](#)

[Visión general](#)

[Planificación de la Implantación](#)

[Responsabilidades](#)

[Cronograma](#)

[Semana 11](#)

[Semana 12](#)

[Semana 13](#)

[Semana 14](#)

[Recursos](#)

[Hardware](#)

[La unidad a liberar](#)

[Software de apoyo](#)

[Documentación de apoyo](#)

Introducción

El el presente documento se detallará el plan de implantación para que el cliente pueda verificar el producto.

Propósito

El propósito del documento es describir como y cuando se va a instalar el producto en el ambiente del cliente.

Alcance

El plan de implantación será entregado al cliente CPA Innovation y al director de proyecto Javier Barreiro.

Definiciones, siglas y abreviaturas

Referirse al Glosario del proyecto.

Referencias

- Documento de Especificación de requerimientos.
- Documentación de usuario.
- Manual de configuración.

Visión general

El documento consiste en definir el plan de implantación, los recursos necesarios por parte del cliente y el equipo de desarrollo y también proveer la capacitación necesaria.

El cliente deberá proveer acceso a un entorno donde implantar el producto desarrollado (servidor, plataforma de servicios, etc).

Por otro lado también tiene la responsabilidad de hacer las pruebas de aceptación del producto de manera de asegurarse que el producto entregado es el deseado.

Planificación de la Implantación

Responsabilidades

El equipo de desarrollo es el responsable de entregar un producto al cliente que cumpla con los requerimientos que el cliente aprobó en el documento de

Especificación de requerimientos con sus respectivos recortes al alcance del proyecto. El equipo también será responsable de que las tecnologías utilizadas para desarrollar el producto respete los requerimientos establecidos con el cliente.

Cronograma

A continuación se describen las actividades a realizar relativas a la implantación del sistema.

Semana 11

El cliente envía las credenciales del usuario para comenzar a testear el producto en el entorno real donde el producto se va a ejecutar.

Se implanta una primera versión "alfa" del producto para poder empezar a validar con el cliente de forma temprana. Esto nos va a permitir descubrir si en el producto quedaron todos los casos contemplados que requiere

Semana 12

Se implanta la primer versión "beta" del producto en el entorno del cliente.

Semana 13

Se implanta la segunda versión "beta" del producto en el entorno del cliente. Se entrega una versión preliminar de la documentación de configuración y manejo del software.

Semana 14

Se implanta la versión final del producto. Además, se entrega la documentación necesaria para la configuración y manejo del software.

Recursos

Hardware

La aplicación deberá ejecutarse en un hardware que sea,

- 1.5 Ghz Intel x86 (al menos 1 core) - arquitectura de 64 bits
- 2 GB de memoria RAM (mínimo)
- 2 GB de espacio en TempFS

La unidad a liberar

Se liberará:

- Una aplicación web empaquetada como WAR para correr en el servidor web Tomcat.
- Manual de Configuración
- Documentación de usuario

Software de apoyo

- Java versión 1.7
- Tomcat 7.0.42

Documentación de apoyo

La documentación de apoyo consiste en los siguientes documentos entregados:

- Descripción de la arquitectura
- Manual de configuración
- Manual de usuario