Bizativiti

Plan de Implantación

Grupo 4

Versión 1.4

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
26/10/2013	1.0	Creación del documento	Victoria Armand Ugon
27/10/2013	1.1	Agregado de secciones	Andrés Moreira
27/10/2013	1.1	Revisión SQA	Valeria Rocha
9/11/2013	1.2	Revisión del documento - actualización	Andrés Moreira
10/11/2013	1.3	Actualización del documento	Victoria Armand Ugon
10/11/2013	1.3	Revisión del documento	Virginia Yemini
17/11/2013	1.4	Revisión del documento	Andrés Moreira
17/11/2013	1.4	Revisión SQA	Valeria Rocha

Índice

[Introducción](#)

[Propósito](#)

[Alcance](#)

[Definiciones, siglas y abreviaturas](#)

[Referencias](#)

[Visión general](#)

[Planificación de la Implantación](#)

[Responsabilidades](#)

[Cronograma](#)

[Semana 11](#)

[Semana 12](#)

[Semana 13](#)

[Semana 14](#)

[Recursos](#)

[Hardware](#)

[La unidad a liberar](#)

[Software de apoyo](#)

[Documentación de apoyo](#)

Introducción

En el presente documento se detalla el plan de implantación para que el cliente pueda verificar el producto.

Propósito

El propósito del documento es describir cómo y cuándo se va a instalar el producto en el ambiente del cliente.

Alcance

El plan de implantación será entregado al cliente CPA Innovation y al director de proyecto Javier Barreiro.

Definiciones, siglas y abreviaturas

Referirse al Glosario del proyecto.

Referencias

- Documento de Especificación de requerimientos.
- Documentación de usuario.
- Manual de configuración.

Visión general

El documento consiste en definir el plan de implantación, los recursos necesarios por parte del cliente y el equipo de desarrollo y también proveer la capacitación necesaria.

El cliente deberá proveer acceso a un entorno donde implantar el producto desarrollado (servidor, plataforma de servicios, etc).

Por otro lado también tiene la responsabilidad de hacer las pruebas de aceptación del producto de manera de asegurarse que el producto entregado es el deseado.

Planificación de la Implantación

Responsabilidades

El equipo de desarrollo es el responsable de entregar un producto al cliente que

cumpla con los requerimientos que el cliente aprobó en el documento de Especificación de requerimientos con sus respectivos recortes al alcance del proyecto. El equipo también será responsable de que las tecnologías utilizadas para desarrollar el producto respete los requerimientos establecidos con el cliente.

Cronograma

A continuación se describen las actividades a realizar relativas a la implantación del sistema.

Semana 11

El cliente envía las credenciales del usuario para comenzar a testear el producto en el entorno real donde el producto se va a ejecutar.

Semana 12

Se implanta versión alfa en el entorno real entregado por el cliente.

Semana 13

Se implanta una versión "beta" del producto en el entorno del cliente. Se entrega una versión preliminar de la documentación de configuración y manejo del software.

Semana 14

Se implanta la versión final del producto. Además, se entrega la documentación necesaria para la configuración y manejo del software.

Semana 15

En esta semana se procede a:

- Se elimina el repositorio de Github (el cliente deberá bajarse el código o clonar el repositorio)
- Se elimina el servidor de prueba puesto por el grupo para poder testear la aplicación de forma fácil.

Recursos

Hardware

Las características del hardware para ejecutar la aplicación son:

- 1.5 Ghz Intel x86 (al menos 1 core) - arquitectura de 64 bits
- 2 GB de memoria RAM (mínimo)
- 2 GB de espacio en TempFS

La unidad a liberar

Se liberará:

- Una aplicación web empaquetada como WAR para correr en el servidor web Tomcat.
- Manual de Configuración
- Documentación de usuario

Software de apoyo

- Java versión 1.7
- Tomcat 7.0.42

Documentación de apoyo

La documentación de apoyo consiste en los siguientes documentos entregados:

- Descripción de la arquitectura
- Manual de configuración
- Manual de usuario