Proyecto logO

Entrega semanal de SQA

Versión [10.0]

Historia de revisiones

Fecha de Entrega	Versión	Semana de Entrega	Autor
29/10/2013	[10.0]	Semana 10	Ezequiel Jardim

Contenido

1. DESCRIPCIÓN DE LA ENTREGA REALIZADA:	3
1.1. LÍNEAS DE TRABAJO BÁSICAS:	3
1.1.1. <i>Requerimientos</i>	3
1.1.1.1. <i>Documento de Historias de Usuario (Backlog) para el 4º Sprint</i>	3
1.1.1.2. <i>Diagrama de Gantt</i>	3
1.1.2. <i>Calidad</i>	3
1.1.2.1. <i>Entrega semanal de SQA</i>	3
1.1.3. <i>Gestión de Proyecto</i>	3
1.1.3.1. <i>Documento de Revisión</i>	3
<i>Nueva entrega del documento correspondiente al 4º Sprint</i>	3
1.1.3.2. <i>Informe de Situación del Proyecto</i>	3
<i>Decima entrega del documento.</i>	3
1.1.3.3. <i>Plan de desarrollo del Sprint 4</i>	3
<i>Nueva entrega del documento.</i>	3
1.1.3.4. <i>Plan Fase 2 / Iteración 4</i>	3
<i>Nueva entrega del documento.</i>	3
1.1.4. <i>Verificación</i>	3
1.1.4.1. <i>Evaluación de la verificación de la iteración</i>	3
<i>Segunda entrega del documento, correspondiente al 4º Sprint</i>	3
1.1.4.2. <i>Plan de Verificación de la Iteración</i>	3
<i>Plan de Verificación de la Iteración correspondiente al 4º Sprint.</i>	3
2. ENTREGABLES PENDIENTES DE SEMANAS ANTERIORES:	4
3. INFORME SQA SOBRE LA CALIDAD DE LOS ENTREGABLES:	4

1. Descripción de la entrega realizada:

1.1. Líneas de Trabajo básicas:

1.1.1. Requerimientos

1.1.1.1. Documento de Historias de Usuario (Backlog) para el 4º Sprint

Revisión del Documento de Historias. Contiene descripciones genéricas de todos los requerimientos, funcionalidades deseables, etc, correspondientes al 3º Sprint.

1.1.1.2. Diagrama de Gantt

Entrega del diagrama correspondiente al 4º Sprint.

1.1.2. Calidad

1.1.2.1. Entrega semanal de SQA

Entrega semanal de este documento.

1.1.3. Gestión de Proyecto

1.1.3.1. Documento de Revisión

Nueva entrega del documento correspondiente al 4º Sprint.

1.1.3.2. Informe de Situación del Proyecto

Decima entrega del documento.

1.1.3.3. Plan de desarrollo del Sprint 4

Nueva entrega del documento.

1.1.3.4. Plan Fase 2 / Iteración 4

Nueva entrega del documento.

1.1.4. Verificación

1.1.4.1. Evaluación de la verificación de la iteración

Segunda entrega del documento, correspondiente al 4º Sprint.

1.1.4.2. Plan de Verificación de la Iteración

Plan de Verificación de la Iteración correspondiente al 4º Sprint.

2. Entregables pendientes de semanas anteriores:

3. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:

Se finalizó el 3º Sprint con un resultado positivo. En los distintos entregables de esta semana se reflejan dichos resultados logrados en las pasadas dos semanas.

Se ha realizado una revisión en profundidad sobre los documentos entregables. A lo largo de la semana se vuelven a revisar, y si se encuentran errores y correcciones, los mismos serán anotados y comunicados al responsable del documento para una actualización del mismo.