CONNECT! & WHERE IS MY FRIEND?

INFORME DE CONCLUSIONES DE LA FASE

VERSIÓN 3.1

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
24/11/2013	3.0	Creación del documento	Valentina Da Silva
24/11/2013	3.1	Revisión SQA	Leonardo Clavijo

CONTENIDO

1. OBJETIVOS DE LA FASE.....	3
1.1. OBJETIVO 1 – VERSIÓN BETA DEL SOFTWARE	3
1.1.1. <i>Cumplimiento.....</i>	<i>3</i>
1.1.2. <i>Impacto y Riesgo Asociado.....</i>	<i>3</i>
1.1.3. <i>Acciones a Tomar.....</i>	<i>3</i>
1.2. OBJETIVO 2 – DOCUMENTACIÓN ASOCIADA	3
1.2.1. <i>Cumplimiento.....</i>	<i>3</i>
1.2.2. <i>Impacto y Riesgo Asociado.....</i>	<i>3</i>
1.2.3. <i>Acciones a Tomar.....</i>	<i>3</i>
1.3. OBJETIVO 3 – PREPARAR FASE DE TRANSICIÓN	4
1.3.1. <i>Cumplimiento.....</i>	<i>4</i>
1.3.2. <i>Impacto y Riesgo Asociado.....</i>	<i>4</i>
1.3.3. <i>Acciones a Tomar.....</i>	<i>4</i>
2. EVALUACIÓN DE LA FASE.....	4
2.1. EVALUACIÓN GLOBAL	4
2.2. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	4
2.3. ACCIONES A TOMAR	4
3. CONCLUSIONES.....	5

1. OBJETIVOS DE LA FASE

Este documento corresponde a las conclusiones de la fase de Construcción.

1.1. OBJETIVO 1 – VERSIÓN BETA DEL SOFTWARE

Este objetivo se centraba en la obtención de una versión beta de las aplicaciones Connect! / Where is my friend? en sus cuatro plataformas (Windows 8, Windows Phone, iPhone, Android).

1.1.1. CUMPLIMIENTO

Se logró construir un producto listo para que los usuarios lo puedan operar, integrando el software en las plataformas establecidas. Se logró llegar a un mejor nivel de calidad en lo que se refiere a funcionabilidad del sistema, y atractivo de la interfaz de usuario en una de las aplicaciones Connect!. WIMF llegó a alcanzar un nivel de aceptación alto por parte del grupo de verificadores, pero presentando algunas deficiencias con el Look & Feel de la aplicación y algunas funcionalidades secundarias.

1.1.2. IMPACTO Y RIESGO ASOCIADO

Dado que la calidad final de las aplicaciones difiere, y que una de las aplicaciones no ha alcanzado a raja tabla por así decirlo los requerimientos del cliente en lo que respecta al atractivo de la interfaz de usuario en las cuatro plataformas. Esto puede traer una consecuencia negativa en la evaluación final por parte del cliente.

1.1.3. ACCIONES A TOMAR

Se tratara de arreglar los bugs reportados por el grupo de verificación, y se continuara verificando para poder entregarle al cliente final ambas aplicaciones con un buen nivel de calidad, y tratando de cumplir en la medida de nuestras posibilidades que el producto además de cumplir las funcionalidades respectivas sea lo más atractivo y amigable para el usuario final.

1.2. OBJETIVO 2 – DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

Elaborar la documentación asociada al producto, es decir la documentación Técnica, y de verificación.

1.2.1. CUMPLIMIENTO

Se realizó un documento técnico explicando toda la investigación que se había realizado a lo largo del proyecto. La documentación de verificación final de cara al cliente aún no se ha realizado pero se tiene planificado entregar la misma al cliente mostrándole los errores conocidos del sistema. Si se han realizado reportes de prueba por parte de los verificadores en lo que se refiere a liberaciones internas del producto.

1.2.2. IMPACTO Y RIESGO ASOCIADO

Se debe de culminar por parte de verificación los últimos reportes que presenten los errores finales de la aplicación, para que el cliente sepan cuáles son y no los descubra por sorpresa. Hecho que generaría una mala evaluación por parte del mismo del producto final.

1.2.3. ACCIONES A TOMAR

Se trabajará en los últimos días del proyecto en culminar con la documentación correspondiente a verificación para ser entregada la misma al director del proyecto y al cliente.

1.3. OBJETIVO 3 – PREPARAR FASE DE TRANSICIÓN

Preparar el pasaje a la Fase de Transición.

1.3.1. CUMPLIMIENTO

Nos encontramos listos para pasar a la Fase de Transición, dado que la transferencia del sistema al entorno de usuario la realizará el propio cliente con la documentación adecuada, pero la misma ya ha sido llevada a cabo por parte de nuestro equipo en cada liberación del prototipo, quedando operable para cualquier usuario. En cuanto a la versión final del sistema, nos encontramos realizando los últimos ajustes a la versión beta liberada, con las correcciones que surjan de lo que resta de verificación.

1.3.2. IMPACTO Y RIESGO ASOCIADO

MEDIO, Dado que aún resta realizar verificación del producto, se puede llegar a complicar la realización de la versión final en caso de que se revelen errores considerables y que no se puedan atar en el tiempo restante. Esto podría causar la no aceptación del producto por parte del cliente.

1.3.3. ACCIONES A TOMAR

En los días que quedan de proyecto se tiene planificado culminar la verificación del producto final en todas las plataformas y entregarle al cliente un informe con los errores conocidos de las aplicaciones finales.

2. EVALUACIÓN DE LA FASE

2.1. EVALUACIÓN GLOBAL

A nivel global nos encontramos con una evaluación positiva de la Fase. Si bien se podría haber llegado con mayor comodidad o con un nivel de verificación mayor al final de la Fase, consideramos que el equipo en su totalidad realizó un buen trabajo. Se resolvieron en tiempo y forma los incidentes reportados, se realizó la implementación de las funcionalidades restantes, apegándose muy bien a lo planificado, sin necesidad de realizar una dedicación desmedida por parte todos los integrantes, aunque si bien fueron necesarias algunas jornadas de implementación para mejorar el nivel de avance.

2.2. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

La fase de construcción duró dos semanas y dos días, culminó el miércoles 20 de noviembre de 2013. El tiempo establecido para esta fase fue menor en correspondencia con lo estipulado por el MUM, dado que la fase de elaboración duró seis semanas y fue en esa fase donde se realizó la mayor parte de la elaboración del sistema.

2.3. ACCIONES A TOMAR

En los pocos días que queda del proyecto, se terminará de realizar la verificación del sistema, reportándose al cliente errores conocidos. También se terminará de realizar la documentación pertinente indicada por el MUM, como el informe final del proyecto.

3. CONCLUSIONES

Considero que hemos hecho un buen trabajo en líneas generales, que si bien se podría haber exigido una mayor dedicación o compromiso de los integrantes para llegar a obtener un producto mejor al acordado en el alcance con el cliente, esta dedicación se apegó a lo planificado y a lo que supuestamente requiere la materia, con lo cual concluyo que realizamos una buena negociación del alcance ya que pudimos cumplir con los objetivos sin una sobre dedicación. Exigir mayor dedicación podría haber dado lugar a una mayor fricción del equipo, pudiendo llegar a tener implicancias negativas a la gestión.