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1.        Descripción de la entrega realizada. 
 
 

Nombre Descripción Comentarios 

 Acta de Reunión con el Director del Proyecto - 

 Descripción de la Versión - 

SQADAPG10v1.0 Documento de Evaluación y Ajuste del Plan de calidad - 

VRDAPG10v1.1 Documento de Evaluación y Ajuste del Plan de VyV - 

GPDRIG10v2.1 Documento de Riesgos - 

VREVG10v1.3 Evaluación de la Verificación - 

 Informe de la Línea Base del Proyecto - 

SQAIRG10v1.0 Informe de Revisión de SQA - 

 Informe de RFT Próxima semana. 

GPISPG10v1.1 Informe de Situación del Proyecto - 

VRIVDG10v1.3 Informe de Verificación de Documento - 

 Informe de Verificación Unitaria - 

 Materiales para soporte al Usuario - 

GPPDEG10v4.1 Plan de Desarrollo - 

 Plan de Implantación - 

Presentacion 
16-10 

Presentación al Director del Proyecto - 

GPRACG10v1.0 Registro de Actividades - 

 Revisión por Pares - 

GPICFG10v1.1 Informe de conclusión de la fase - 

GPLAG10v1.0 
Lecciones Aprendidas 

Se considera que no 
hay nada para agregar. 

Tabla de Horas Tabla de Horas  

 
Ademas de entregan los registro de las pruebas: 

● Reporte de pruebas del sistema. 
● Reporte de pruebas unitarias. 
● Reporte de pruebas de integración. 

2.        Informe SQA sobre la calidad de los Entregables. 
 
La calidad de los entregables es buena. El plan de desarrollo está más detallado pero               
sigue en el formato de tabla a pesar de las sugerencias. Algunos integrantes demoraron              
un poco en llenar el registro de actividades y por ende la realizacion de algunos               
documentos, pero igual han sido todos revisados. 
 


