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1.  Introducción 
El propósito de este documento es definir el plan de la primer iteración de la               
segunda fase del proyecto, se describirán los objetivos y un cronograma con las             
actividades de la misma. 
La segunda iteración abarca las semanas comprendidas entre el Lunes 15/9 y el             
Lunes 29/9. 
 

2.  Objetivos 
● Estabilizar los requerimientos, arquitectura y planes. 
● Validar con el cliente la arquitectura candidata. 
● Validar con el cliente el alcance del proyecto. 
● Completar el diseño. 
● Establecer el cronograma del proyecto. 
● Definir línea base del proyecto. 

 

3.  Tareas 
 
Se adjunta un documento con las tareas a realizar para la proxima iteracion de la 
segunda fase. El documento se llama “Cronograma - FASE II - ITER I.pdf” 


