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1. Introduccidn

El propdsito de este documento es definir el plan de la primer iteracion de la
segunda fase del proyecto, se describirdn los objetivos y un cronograma con las
actividades de la misma.

La segunda iteracidn abarca las semanas comprendidas entre el Lunes 15/9 y el
Lunes 29/9.

2. Objetivos
e Estabilizar los requerimientos, arquitectura y planes.
e Validar con el cliente la arquitectura candidata.
e Validar con el cliente el alcance del proyecto.
e Completar el diseno.
e Establecer el cronograma del proyecto.
e Definir linea base del proyecto.
3. Tareas

Se adjunta un documento con las tareas a realizar para la proxima iteracion de la
segunda fase. El documento se llama “Cronograma - FASE II - ITER I.pdf”



