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1. Asistentes a la reunion

Maria de las Nieves Freire (Directora del Proyecto)
Marina Acosta (Administradora)

Christopher Quincke (Responsable de Verificacion)
Alejandro Casco (Responsable de SQA)

Diego Dastugue (Arquitecto) estuvo ausente por motivo de viaje.

2. Temas Tratados :

— Realizar matriz de trazabilidad

— Realizar los informes de especificacion y descripcion de las
liberaciones (en el caso de la primer liberacidon, solamente hacer la
descripcion).

En la descripcion debe ir todo lo que se liber6 (mddulos, si se
completaron todos los CU, etc)

— Las pruebas unitarias deben incluir los errores encontrados.

— Re-hacer planilla de gestién de cambios (buscar que sea mas clara y
detallada)

— Se deben completar todas las pruebas de performance para pasar de
fase de elaboracién a fase de construccién.

— Respecto al caso de uso de ver componentes de contrato en grafo, se
deberan reunir Nicolds Fiumarelli (responsable de dicho CU) junto con
Christopher Quincke, para realizar la validacion del mismo.

— Respecto a la labor de SQA:
e Hacer hincapié en el proceso de Verificacion
e Controlar revisién por pares
e Conteo de lineas por caso de uso

— Se discutié la duracién de cada iteracién de la fase de construccién,
llegando a:

- Iteracién 1: Semana 8 y mitad de semana 9

- Iteracién 2: Semana 9 y mitad de semana 10

— Iteracion 3: Semana 10 y mitad de semana 11

- Iteracién 4: Semana 11, semana 12 y mitad de semana 13
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