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1. Aspectos positivos:

1.1. Se realizó una reunión con el cliente durante el sprint y se realizaron
correcciones visuales a tiempo.

1.2. Se mejoró el uso del sistema de issues de github.
1.3. Se realizaron mejoras referentes a la usabilidad, aspecto con el cual el

cliente no se encontraba conforme.
1.4. Al momento de negociar las tareas con el cliente, se enfatizo el trabajo

destinado a mejoras en lugar de nuevas historias. Esto teniendo en
cuenta  el  momento  en  el  que  nos  encontramos  con  respecto  al
proyecto.

2. Aspectos negativos:

2.1. No fue posible tener una reunión en persona con el cliente ya que el
cleinte se encontraba en el exterior.

2.2. No fue posible realizar reuniones con el cliente debido a problemas de
disponibilidad por parte del mismo.
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