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Actividades previstas en el Plan de Calidad
Al dia de la fecha se han realizado revisiones sobre la arquitectura, aunque
esta pendiente para la proxima semana una nueva RTF junto con el Arquitecto.

En cuanto a la gestidn del proyecto, se realizé una RTF que arrojé muy buenos
resultados, por lo cual no se realizaran mas revisiones formales.

Constantemente se realizan revisiones de cddigo, ya que cualquier codigo que
se quiera subir a la rama de desarrollo es revisado.

Se han realizado revisiones informales de la gestidon de la configuracién y del
plan de vinificacidn y valuacién, aun estdn pendientes sus revisiones formales,
estas se realizaran la préoxima semana.

1.  Desviaciones Encontradas
1.1. No se estaban registrando las horas para cada historia

No se estaban registrando las horas por historia. Esto ya se soluciono.
1.2. No se respetan la nomeclatura para la documentacion

No se respeta la nomeclatura para la documentacidon definida en el plan de
configuracion.

Documento de Evaluacion y Ajustes del Plan de Calidad Pagina 3 de 3



