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1. Descripcion de la entrega realizada:

1.1. Lineas de Trabajo basicas:

1.1.1. Requerimientos

1.1.1.1. Acta reunidon de requerimientos
En este documento se registran los temas tratados en la reunidon con el
cliente con el objetivo de relevar requerimientos.

Verificado por SQA

1.1.1.2. Pautas para la interfaz de usuario

El documento pretende establecer a nivel general las interfaces de usuarios
en funcién de los requerimientos relevados hasta el momento y dar una vision
general del aspecto visual de la interfaz gréafica.

En este documento se explica en detalle las paginas que conformaran la
interfaz del usuario

Verificado por SQA

1.1.1.3. Backlog

En este documento se especifican las historias relevadas hasta el momento.
Detallando el estado y una estimacion del esfuerzo que llevara cada una.
Dicho esfuerzo se representa en puntos, donde a cada historia se le asocia un
numero de la sucesion de fibonnaci (del 1 al 21) siendo el mas grande el de
mayor esfuerzo.

Verificado por SQA

1.1.1.4. Especificacion de requerimientos

Este documento describe los requerimientos recopilados en las reuniones con
el cliente.

Verificado por SQA

1.1.2. Implementacion
1.1.2.1. Estandar de documentacion técnica

Este documento se realiza con el fin de contar con estandares de establecidos
para realizar la documentacién técnica.

Verificado por SQA

1.1.2.2. Estandar de implementacion

Este documento se realiza con el fin de contar con estdndares establecidos
para realizar la implementacion del producto.
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Verificado por SQA

1.2. Lineas de Trabajo de Gestion:
1.2.1. Gestion de proyecto

1.2.1.1. Informe de situacién de proyecto

En este documento se detalla la situacion actual en la que se encuentra el
proyecto, si ocurrieron desviaciones en cuanto a lo planificado y que
incidentes sucedieron.

Verificado por SQA

1.2.1.2. Plan de desarrollo

Contiene un cronograma donde se registran las actividades a realizarse.

Verificado por SQA

1.2.1.3. Registro de actividades

En este documento se detalla el esfuerzo (en horas) correspondiente a las
diferentes actividades de los integrantes hechos en la semana.

Verificado por SQA

1.2.1.4. Acta de reunidn del equipo

Con este documento se pretende recordar lo dicho en la reunién de equipo del
dia 6 de Setiembre de 2014.

Verificado por SQA

1.2.1.5. Estimacion y Mediciones

Se realizan las estimaciones y mediciones de tamafio del producto en
desarrollo y de esfuerzo durante el proyecto.

Verificado por SQA

1.2.2. Gestion de Calidad

1.2.2.1. Informe de revision de SQA

Se plantean brevemente los aspectos que seran revisados, que propiedades
de calidad se buscara que cumpla, en que grado y que principios y estandares
de calidad aplican al Producto. Luego de la realizacion de la revisién de calidad
(Revision de producto o de Ajuste al proceso) se deben especificar las
acciones correctivas que deben ser tomadas en caso de que se hubieran
detectado problemas o desviaciones; por otra parte si ya hubo una revision
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de esta indole, en este documento se encuentran especificadas las
correcciones que quedaron pendientes de realizar.

1.2.2.2. Entrega semanal de SQA

En este documento se detallan los entregables por disciplina que estan
incluidos en la entrega semanal, se especifican los entregables semanales que
no se entregan y se estima una fecha para la entrega de los mismos, se
especifican los entregables pendientes de semanas anteriores describiendo si
se entregan o no.

Ademas se realizan comentarios del Responsable de SQA sobre la entrega.

2. Entregables de la Semana que no se entregan:

No hay entregables para esta semana que no se entregaran.

3. Entregables pendientes de semanas anteriores:

No hay entregables pendientes.

4. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:

Los documentos de “Estandar de documentacion técnica” y “Estandar de
implementacion” no se apegan a las reglas de formato definido en el plan de
calidad, esto serd comunicado y arreglado en conjunto con el Responsable
SQA. La calidad de los demas documentos entregados es muy buena y se
respetaron en formas generales los criterios de formato de los entregables.
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