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1. Aspectos positivas:

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Se trabajo sobre la comunicacion con el fin de mejorarla durante todo
el proceso.

Se termina el proyecto siguiendo la metodologia requerida en el curso.
Se tomo en consideracion las propuestas por los docentes.

Las reuniones del equipo permitieron mantener un buen
relacionamiento entre los integrantes del grupo.
El producto obtenido durante el curso es una buena base para

proseguir en una siguiente etapa, habiendo cumplido el alcance
planteado al inicio del curso.

A las reuniones de evaluacion del sprint concurrieron todos los
integrantes del grupo, esto creemos que fue positivo ya que permitié
tener

Se formo un grupo de trabajo muy comprometido y cooperativo.

2. Aspectos negativos:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

A pesar de haber un buen relacionamiento entre los integrantes del
equipo, aun se sigue postergando las actividades de integracion
deseadas.

El trabajo de especificacién de historias no fue aceptable al comienzo,
lo cual nos perjudico en posteriores sprints

Con el fin de seguir la metodologia requerida por el curso, las
estimaciones desde el inicio fueron realizadas en grupo. Esto creemos
qgue nos perjudicéd al momento de ajustarlas estimaciones.

Encontramos como una dificultad importante la cantidad de personas
que conforman el grupo, sobre todo considerando la dificultad de
reunir a los integrantes para avanzar en el desarrollo.

3. Mejoras

3.1.

Al final del sprint, ahora que nos conocemos mas, se plantea la
siguiente modificacion a la asignacion de roles:

Administrador — Pablo Coore (anteriormente responsable de
verificacién)

Verificacidon — Fernando Banchero (anteriormente responsable de
calidad)

Calidad - Sergio Vico (anteriormente analista
implementador)
Implementador - Jorge Artave (anteriormente administrador)
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