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1. Descripcion de la entrega realizada:

1.1 Gestidn de Proyecto

1.1.1. Informe de situacion de proyecto

En este documento se detalla la situacién actual en la que se encuentra el
proyecto, si ocurrieron desviaciones en cuanto a lo planificado y que
incidentes sucedieron.

Verificado por SQA

1.1.2, Registro de Actividades

En este documento se detalla el esfuerzo (en horas) correspondiente a las
diferentes actividades de los integrantes hechos en la semana.

Verificado por SQA

1.1.3. Release BurnDown

Es un grafico que muestra dos cosas, el progreso ideal y el progreso real
sobre cuanto trabajo resta por realizar a medida que transcurre el proyecto.

Verificado por SQA

1.1.4. Release BurnUp

Es un grafico que muestra dos cosas, los puntos totales del proyecto y la
cantidad de puntos conseguidos.

Verificado por SQA

1.2.1. Acta de retrospectiva del curso

En este documento se detalla lo hablado en la reunion de retrospectiva del
proyecto realizada el dia sdbado 22/11/2014._

Verificado por SQA

1.2.2. Acta de retrospectiva del 4° sprint

En este documento se detalla lo hablado en la reunién de retrospectiva del
cuarto sprint realizado el dia sabado 22/11/2014.

Verificado por SQA

1.2.3. Evaluacion de la satisfaccion del cliente

Este documento se muestra la satisfaccion del cliente con el producto y la
atencién recibida, por parte del equipo de trabajo. Los datos estan basados
en una encuesta de satisfaccion realizada al cliente hace 2 semanas._

Verificado por SQA

1.2.4. Lecciones aprendidas
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En este documento se expresan las lecciones aprendidas luego del proyecto,
a partir de experiencias positivas o negativas obtenida durante la realizacion
del mismo._

Verificado por SQA

1.2.5. Informe final del proyecto

En este documento se especifican todas las actividades de Gestion de
Proyecto realizadas durante el proyecto y los datos obtenidos, clasificando
estos datos para obtener una evaluacidon de la Gestion de Proyecto y de cuan
productiva fue para el trabajo del equipo.

Verificado por SQA

1.2 Diseno

1.2.1 Descripcioén y diseio de la arquitectura

Se entrega la ultima versién de este documento, ya que la ultima entregada
estaba desactualizada. Aqui se describe la arquitectura del sistema, también
se entrega el modelo de disefio que se referencia en este documento.

Verificado por SQA

1.3 Gestion de configuracion

1.3.1 Manejo de ambiente controlado

Se entrega una nueva version de este documento, ya que estaba la ultima
entregada estaba desactualizada. Aqui se describen donde se almacenaran
los elementos de la linea base del proyecto y como son los procedimientos
para almacenarlos, consultarlos y modificarlos, entre otras cosas. También se
especifica al equipo de proyecto cdmo se debe utilizar este ambiente
controlado.

Verificado por SQA

1.3.2 Descripcion de la liberacion

En este documento se detalla todo lo concerniente a la liberacidon realizada en
el cuarto sprint.

Verificado por SQA

1.3.3 Informe final de configuracion

En este documento se especifican todas las actividades de Configuracion
realizadas durante el proyecto y los datos obtenidos, clasificando estos datos
para obtener una evaluacidn de la Gestidon de configuracion en el proyecto.

Verificado por SQA

1.4 Verificacion

1.4.1 Informe final de verificacion
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1.5

En este documento se Informa sobre cdmo se realizaron las actividades de
verificacién durante el proyecto y cudl fue el resultado de las mismas, incluye
un resumen con esta informacién, la cobertura de la verificacion y el estado
del sistema.

Verificado por SQA

1.2.1. Reporte de pruebas

Resultados obtenidos al realizar las pruebas.
Verificado por SQA

Gestion de Calidad

1.4.1. Informe final de calidad

En este documento se especifican todas las actividades de Calidad realizadas
durante el proyecto y los datos obtenidos, totalizando estos datos para
obtener una evaluacion final de la calidad.

1.4.2. Plan de calidad

Se entrega una nueva versién del plan de calidad, realizada hace ya tiempo,
la cual se diferencia en unos pequefios detalles a la ultima versién entregada.
Aqui se detalla formalmente todo lo referente a la planificacion del
seguimiento de la Calidad en el proyecto.

1.4.3. Entrega Semanal de SQA

En este documento se detallan los entregables por disciplina que estan
incluidos en la entrega semanal, se especifican los entregables semanales
gue no se entregan y se estima una fecha para la entrega de los mismos, se
especifican los entregables pendientes de semanas anteriores describiendo si
se entregan o no.

Ademas se realizan comentarios del Responsable de SQA sobre la entrega.

Entregables de la Semana que no se entregan:
No hay.

Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:
Los entregables presentan una buena calidad, un contenido concreto, facil de
comprender y sin ambigliedades.

En cuanto al cédigo implementado al dia de la fecha se puede decir que la
calidad es aceptable.
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