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Entrega Semanal de SQA. 

Versión 1.6 

  

 

Historia de revisiones 
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05/09/2014 1.6 Semana 07 Alfonso Methol 
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1 Descripción de la entrega realizada. 

1.1 Líneas de Trabajo básicas. 
 

1.1.1 Verificación y Validación. 
 

1.1.1.1 Evaluación de la Verificación. VREVG8v1.0 
 

Expresa los resultados obtenidos de la verificación realizada. 
 

 

1.2 Líneas de Trabajo de Gestión. 
 

  

1.2.1 Gestión de Calidad. 
 

1.2.1.1 Entrega Semanal de SQA. SQAESG8v1.6 
 

Este documento busca detallar que se entregará en una determinada 

Semana.  
En el mismo se detallan los documentos realizados por disciplina así 

como también los entregables que no se realizarán y un informe  
general sobre la calidad de dichos documentos. 
 

 

1.2.1.2 Informe de  Revisión de SQA. SQAIRG8v1 
 

Informa los resultados de la revisión de un producto así como las 
medidas a tomar. 

 
1.2.1.3 Informe RTF. SQARTFG8v1 
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1.2.2 Gestión de Proyectos. 
 

 

1.2.2.1 Informe de Situación del Proyecto. GPISPG8v1.8 
 

Se detalla todo lo referente al proyecto que ocurrió en la semana. Se 

muestra el detalle de las horas por persona,  entregables generados y 
faltantes, los riesgos, etc.  

 
 

1.2.2.2 Registro de Actividades. GPRACG8v1.7 
 

Documento que tiene como objetivo registrar el esfuerzo (en horas 
de trabajo) asociado a las distintas actividades que cada integrante 

del equipo de trabajo realizó en una semana dada. 
 

 
 

1.2.2.3 Plan Desarrollo y Verificación. 
 

 
 

2 Entregables de la Semana que no se 
entregan. 

 

 

 Informe de la línea base del proyecto. 
 Informe de verificación de documento. 

 Informe de verificación unitaria. 
 Reporte de pruebas. 

 

 

3 Informe SQA sobre la calidad de los 

Entregables. 
 

Parte de los documentos que no se entregan se debe a que la 
información de los mismos se encuentra en otros. El informe de la línea 

base se entregara en el correr de la semana ya que no está terminado 
debido a que se prefirió dar prioridad a generar liberaciones para poder 

verificar ciertos aspectos claves de la aplicación. Los documentos 
entregados son de buena calidad. En particular se prestó suma atención 

en lo referente a verificación ya que es una actividad que recién 
comenzó por lo que se está evaluando la mejor manera de realizarla. 

   


