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1 Descripcion de la entrega realizada.
1.1 Lineas de Trabajo basicas.

1.1.1 Implementacion.

1.1.1.1 Modelo de Implementacion. IMOOMIMGS8v1.1
1.1.1.2 Descripcion de la Arquitectura. DSARQGS8v1.4
1.1.1.3 Modelo de Diseiio. DSMDIG8v1.2

1.1.1.4 Modelo de Datos. DSOOMDAGS8v1.4

1.1.2 Verificacion y Validacion.

1.1.2.1 Plan de verificacion de la iteracion. VRPVIGS8v1.0

1.2 Lineas de Trabajo de Gestion.

1.2.1 Gestion de Calidad.

1.2.1.1 Entrega Semanal de SQA. SQAESG8v1.8

Este documento busca detallar que se entregara en una determinada
Semana.

En el mismo se detallan los documentos realizados por disciplina asi
como también los entregables que no se realizaran y un informe
general sobre la calidad de dichos documentos.
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1.2.2 Gestion de Proyectos.

1.2.2.1 Informe de Situacion del Proyecto. GPISPG8v1.10
Se detalla todo lo referente al proyecto que ocurrié en la semana. Se
muestra el detalle de las horas por persona, entregables generados y
faltantes, los riesgos, etc.

1.2.2.2 Registro de Actividades. GPRACGS8v1.9
Documento que tiene como objetivo registrar el esfuerzo (en horas
de trabajo) asociado a las distintas actividades que cada integrante

del equipo de trabajo realizdé en una semana dada.

1.2.2.3 Conclusiones de Fase. GPICFG8v1.1

1.2.3 Gestion de la Configuracion.

1.2.3.1 Control de Cambios SCMGCGS8v1.0

1.2.3.2 Nota de version 1.6
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2 Informe SQA sobre la calidad de los
Entregables.

Luego de una semana centrada en la verificacién de lo construido, que
termind con una demostracion de la aplicacion al cliente, tenemos la
confianza suficiente para afirmar que la arquitectura estd estable. El
producto tuvo una buena critica por parte del cliente. Comprobamos
que los aspectos de calidad considerados impactaron de forma muy
positiva en el cliente, con lo cual se va a seguir fomentando dichos
objetivos. Para esto se cred el documento de estandares de interfaz de
usuario.

Entrega Semanal de SQA Pagina 5 de 5



