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Temas Tratados  

1.1 Evaluar avance del proyecto. Repaso de números 
de esfuerzo. Evaluar impacto del cambio de 
modelo. 

El administrador realizo una puesta al día del avance y se analizó el impacto del 

cambio del modelo. Los implementadores dieron su estimación del esfuerzo 

necesario en para adaptar los casos de uso. Se analizaron los dos posibles 

caminos a seguir, esto es dar por finalizada la fase de elaboración o continuar 

una semana más. Se llegó a la conclusión de que es necesario seguir una 

semana más en la fase de elaboración puesto que uno de los objetivos es tener 

una arquitectura estable. 

1.2 Liberaciones y verificación. 
Se acordaron las próximas liberaciones para contemplar el cambio de modelo 

y los diferentes tiempos de los implementadores en la adaptación al nuevo 

modelo. Se acordaron con el verificador algunas excepciones en el reporte de 

los errores para no generar confusiones. 

1.3 Cambios en el modelo, ver metodología de 
aceptación. Impacto. 
Se  definió que ante todo cambio de entidad que pueda ser de impacto en el 

trabajo de los implementadores debe ser tratado específicamente en una 

instancia en la que deberán participar el administrador, el responsable de SCM, 

el arquitecto y el responsable de implementadores. No puede volver a repetirse 

lo sucedido esta semana. 


